## گزارش روزانه

## پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۱۹

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

پیمانکار:شرکت توسعه راه های پارس

		گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهيز و پشتيباني كارگاه						
مشكلات و موانع و ساير توضيحات				توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد			
		۷۱۰ + ۷۱۵ الی ۴۵۰+ ۷۱۴				برداشت ارزیابی اراضی معارضین – قطعه		۲٠	اتمام قالبندی پد استالهای سیلوسیمان-مترمربع					
	به لحاظ فرسودگی ماشین ا				1.			١٨	بتن ریزی پد استالهای سیلوی بچینگ -متر مکعب					
.م.	کاهش خاکریزی	۷۱۴ + ۷۰۰ الی ۹۰۰ + ۷۱۳			۸۰۰	تو پو گرافي –متر		-	-					
						ژه	ایی خط پرو	ش فعاليت اجر	گزارهٔ					
				تعداد سرويس										
تو ضيحات			واحد	حجم	تک	جفت	موقعيت قرضه	محل قرضه	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت		
		میون شرکتی	کاه	m <sup>3</sup>	491	,	VV	V1Y + 80.	معدن	۸۰۰	V17 + 7VD	V17 + 9F.	خاكريزي	
	- میرزایی	<i>ی</i> و بار ریزی	پیمانکار حمل	m³	<b>۳</b> ۶۸	۵۳	46	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	۸۰۰	V17 + 775	V17 + 9F.	خاكريزي	
	-				914	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	٧۵	۷۱۲ + ۸۰۰	٧١٢ + ٣٠٠	خاكبرداري از قرضه	
	-					-	-	-	-	-	V17 + V5F	V17 + V70	خاكبرداري -ترانشه	
		-		m³		-	_	-	-	-	-	V1Y+ <b>۳</b> V۵	پی کنی-آبرو	
					_	(ت	رش ماشین آلا	گزاد						
					مجموع	ساعت كاركرد	ساعت كاركرد					.6		
تو ضيحات						ساعت کارکرد	شب	روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شركتي	دستگاه	
	-				۳۰		٣٠	۴		۲	١	بولدوزر		
-				•		۲٠		۲٠	۲	١	١		لودر	
-				۱۵		40	•	40	۶	٣	•	٣	کمپرسی	
تحت تعمير				1.		•	•	•	١	•	•	١	گريدر	
-				۲٠		١٠	•	1.	٣	•	•	٣	غلطك	
-				•		١٠	•	1.	۲	•	•	٢	تانكر آب	
-				•		•	•	•	۲	•	•	۲	تراك ميكسر	
خاکبرداری سیلاب جمع شده در محل آبرو				•		١٠	•	1.	١	١	•	•	بیل مکانیکی	
	-		•		٧	•	٧	١	•	•	١	تانكر سوخت		
	_		٠			•	۵۰	۵	•	۵	•	سواری و وانت		
	خلاصه :	گزارش مصالح وارده												
تجمعي	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد		ات	توضيح		مو جو دی	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح	
۲۵,۷۵۷	۸۳۰	۸۴۰	خاکریزی-m <sup>3</sup>	-				۴۰,۲۶۰	۲,۳۵۲	۸۱,۳۰۰	ليتر	18,000	گازوييل	
۳۰,۷۰۴	914	974	خاکبرداری از قرضه - m3											
7,170	•	•	خاکبرداری_ترانشه -m <sup>3</sup>											
4.9	پی کنی آبرو – m <sup>3</sup>													
۵۰	٠	•	بتن آبرو – m³											