

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کویاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		شنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	جمعه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه, ۲۶ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه, ۲۵ شهریور ۱۴۰۳	شنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۳	جمعه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۳	شنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۳	جمعه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه, ۱۴ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۳	شنبه, ۱۰ شهریور ۱۴۰۳	جمعه, ۹ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۳	شنبه, ۳ شهریور ۱۴۰۳	جمعه, ۲ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار		
12.2%	732,947	18,752	5,407																																						شرکتی
		18,508	5,064																																				صداقت		
		26,150	3,035																																				میرزایی		
		7,550	4,190																																				جواد رضاپور		
		7,426	6,133																																				رمضانی مقدم		
		10,851	4,299																																				انصاری		
		89,237	28,127																																				مجموع		
11.0%	1,760,415	34,853	0																																					شرکتی	
		67,137	12,663																																				انصاری		
		53,563	12,290																																				محمديپور		
		13,749	0																																				صداقت		
		22,604	0																																				میرزایی		
		1,104	291																																				جواد رضاپور		
		0	0																																				رمضانی مقدم		
193,009	25,244																																				مجموع				
12.8%	2,200,183	228,684	41,081																																					شرکتی	
		53,563	12,290																																				محمديپور		
		0	0																																						
		282,247	53,371																																				مجموع		
			2,669																																				میانگین روزانه		
21.7%	1,042,908	226,184	9,014																																			بسترسازی			
8.9%	264,022	7,045	1,463																																					شرکتی	
		4,733	858																																				گلپایگانی		
		6,482	1,467																																				محمديپور		
		3,770	760																																				جواد رضاپور		
		580	0																																				خاکسار		
		858	689																																				میرزایی		
		0	0																																				مجموع		
23,467	5,238																																								
2.0%	93,822	1,876	942																																					قالب بندی	
		0	0																																				آرماتوربندی		
		2,087	1,086																																				بتن ریزی		
0.0%	325.8	0	0																																				سیک		
		0	0																																				سنگین		
		0	0																																				کابل		
پرسل		9,469	1,586																																					شرکتی	
		6,044	1,628																																				پیمانکار		
		15,513	3,214																																				مجموع		
		1,650	235																																				سواری		
		15,885	3,272																																				ناهار توزیع شده		
ماشین آلات فعال		1,564	281																													</									