بسمه تعالی گزارش روزانه

روز: دوشنبه

نظارت مقيم:

تاریخ گزارش: ۱٤٠٣/٠٤/۱۱ شماره قرارداد: ۱۵/۱٤۰۲/٤٥٤۱٤ تاریخ قرارداد: ۱٤٠٢/٠٣/۲۸ پروژه: عملیات زیر سازی قطعه ۲۰ راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر ۲۰۰۰+۷۰۷ الی ۷٤۰+۰۰۰

رئیس کارگاہ:

کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

شروع ساعت کاری: ۲:۳۰ الی ۱۷:۳۰

								سروع ساعت تاری. ۱۰،۱۰ کی ۱۲،۱۰							
.4. "			ت کارکرد ماشین آلات		وضعيد	مشخصات پرسنلی کارگاه									
تعداد		سمت 				آماده عير فعال مطابق عير فعال		شيفت .		تعداد	نوع دستگاه	تعداد	مشخصات رانندگان	تعداد	مشخصات پرسنل اداری
•		سر ناظر 					بدر	شب	روز	C	, io stor		سمت	31333	سمت
•		ناظو 				•	\	•	۵	۶	بولدوزر	۵	راننده بولدوزر	•	مدیر پروژه
	کمک ناظر					•	*	•	٣	٣	لودر	٣	راننده لودر	1	رئیس کارگاه
نقشه بردار							•	•	۲	T	گویدر	۲	راننده گریدر	۴	دفتر فنی
وضعیت جوی آب و هوا						•		PR WARRIOW WARRINGTON	٣	٣	بیل مکانیکی	٣	راننده بیل	۲	نقشه بردار
نیمه ابری						•	1	•	١٣	14	کمپرسی	۴	راننده کمپرسی	۴	امور اداری و مالی
حداكثر	حداقل	-	دمای هوا		***************************************	•	•	•	۵	۵	تانكر آبپاش	۴	راننده آبپاش	۲	ابنیه فنی و اجرایی
٣٠	۱۵					•	۲	•	•	۲	تراک میکسر)	راننده میکسر	1	مسئول عمليات خاكي
درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید: /۳۳.٤۸					•	•	••••••••••••••••••	··· • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•		جر ثقيل	•	راننده جرثقيل	١	مسئول ماشين آلات
درصد پیشرفت فیزیکی واقعی: ۲.۷۱٪					•	•	***************************************	ne wananawananawananawanana	١		کمپرسور باد	۵	راننده غلطک	\	کارپرداز
٣. ۶۶%	درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ :			**************************************	•••••	•	•	۶	۶	غلطک	۵	راننده سبك	۲	انباردار	
				•			\	١.	سواری/وانت	٢	آشپزخانه	۲	كمك وكاركر نقشه بردار		
کل	روزانه	مطابق قرارداد	رد	مجموع کارک		•	*	*	•	.	تریلی کفی		پیمانکار دست دوم	•	اپراتوربچينگ
۸۱,۳۹۵	١,٧٠٧	919,108	m ³	خاكبرداري قرضه		•	١	•	•	1	بچینگ بتن	٨	ابنيه فني	1	مباشر عملیاتی
47,787	۴.,	1,8.7,894	m ³	خاكبرداري ترانشه		•	•	•	•	•	پمپ بتن	۴	عملیات خاکی-بارگیری و حمل	۲	کنترل چی
110,411	7,1.7	1,778,771	m ³	خاكريزى		•	١	•	•	١	سيلو سيمان	٩	عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل	١	تعمير كار
۶۴.	*	۲۲,۸۵۰	m ³	پی کنی		•	*	*	*	•	موتور ژنراتور	٧	عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل	•	آهنگر
98	•	۹۳,۸۲۲	m ²	قالب بندى		•	١	•	•	١	ژنراتور جوش			1	سرویس کار
144	•	48,707	m ³	بتن ریزی		•	•	•	•	•	دريل واگن			۲	جوشكار
*	+	7,180	ton	آرماتور، بولت		•	•	•	•	•	بتن پاش			۴	کارگر آزمایشگاه
•	•	•	m	كابل		•	1	••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••	•	1	ويبراتور		تعداد کل پرسنل	1	دفتردار ماشين آلات
***************************************	***************************************				A A	•	*	**************************************	•		جامبودر يل			٣	کارگر ساده
						•	•	•	١	1	تانكر سوخت رسان	نفر	1+4	٨	نگهبان
						•	•	•	•	•	تراكتور			۲	آبدارچی
							•	•	•	•	کامیون تعمیرگاه		د اجرا شده	ل سابگری	طو
• · ·							٨	•	49	۵۷	جمع کل	• km			
عمليات ابنيه فني									عمليات تونل			عملیات خاکی			
								شرح فعاليت واحد حجم			شرح فعاليت	خاکریزی ۷۱۵۶۷۰الی ۷۱۵۶۷۰			
								,		m۳	قطع فوقانی تونل شماره <i>کی</i> لومتراژ	حفاری نیم م	خاکریزی ۷۱۳۳۶۰الی ۷۱۳۳۶۰		
										m۳	قطع تحتاني تونل شماره كيلومتراژ	حفاری نیم ما			
									یم مقطع فوقانی تونل شماره کیلومترا m۳						
-											تحكيم اوليه نيم مقطع تحتاني تونل شماره كيلومتر				
تجهيز كارگاه										m۳	ند تونل شماره کیلومتراژ				
ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱(سفیدکاری، کاشی کاری و غیره)									8.111.25.25.88.111.25.25.25.111.25.25.25.111.25.25.25.25.	مترطول	، شماره کیلومتراژ				

										v					
نقشه برداری															
تو پو گرافی ۱۰۰ + ۷۳۵ ~ ۰۰۰ + ۷۳۶									سیمان (ton)				مصالح ورودی به کارگاه شن و ماسه (m۳)		
									• .• •		• .• •		* .* *		ورودي شبانه روز
											۸۳.۵٠		٧٠۵.٠٠		ورودی کل
								***************************************			۶۲.۰۰		٣٤٠.٠٠		مصرف شده تاكنون
								۲۱.۵۰			۲۱.۵۰		موجود ٣۶۵.٠٠		
								ات:	توضيح	شكلات و	موانع و م				