گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۴۲

تاریخ گزارش: پنج شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

پیمانکار:شرکت توسعه راه های پارس

| | | | | گزارش فعالیت های نقشه برداری | | | | | | گزارش تجهيز و پشتيباني كارگاه | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------|
| مشکلات و موانع و سایر توضیحات | | | | توضيحات | | | مقدار | شرح فعاليت-واحد | | مقدار | شرح فعاليت-واحد | | |
| | | | | ۷۱۲ + ۹۰۰ الی ۹۰۰ + ۷۱۲ | | | 1 | توپوگرافی – متر | پیکتاژ ، پاشنه، توپوگرافی – متر | | ادامه آجر چینی و آستر زنی دیوار های خوابگاه کارگری شماره ۱ | | |
| تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان | | | | - | | | - | برداشت آبرو – مورد | | - | - | | |
| | | | | - | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه | | | | | | | | | |
| توضيحات | | | | واحد | حجم | و يس تک | تعداد سرو | موقعيت | محل قرضه/ ترانشه | فاصله-متر | تا كيلومتر | از کیلومتر | فعاليت |
| | جارى | سرکتی ، استی | کامیون ش | m ³ | 994 | ۵۷ | 54 | ۷۱۴ + ۸۲۵ | ترانشه | ۲۵۰ | V10 + T | V14 + 90. | خاكريزي |
| پیمانکار عملیات خاکی-انصاری | | | | m ³ | 999 | | 111 | V17 + 90. | قرضه | ۸۰۰ | V1T + TS. | V17 + 9 | خاكريزي |
| پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی | | | | m ³ | ۴۸۸ | ۶۲ | ۴. | ۷۱۲ + ۳۷۵ | قرضه | ٣٠٠ | ۷۱۲ + ۵۴۰ | V17 + F | خاكريزي |
| | - | | | | FAA | - | - | ۷۱۲ + ۳۷۵ | - | - | ۷۱۲ + ۸۰۰ | V17 + W | خاکبرداری از قرضه |
| - | | | | m³ | 999 | - | - | V1Y + 90. | - | - | ۷۱۲ + ۸۰۰ | V17 + *•• | خاكبرداري از قرضه |
| - | | | | m³ | 994 | - | - | ۷۱۴ + ۸۲۵ | - | - | - | - | خاكبرداري -ترانشه |
| - | | | | m ³ | • | - | - | - | - | - | - | V17 + 70. | بتن ریزی–آبرو |
| منابع انساني | | | | گزارش ماشین آلات | | | | | | | | | |
| کل | مرخصي | حاضر | دپارتمان | ساعت تعمير شركتي | | مجموع ساعت کارکرد | ساعت کارکرد شب | ساعت کارکرد روز | مجموع | پیمانکاری | استیجاری | شرکتی | دستگاه |
| ۵ | ۲ | ٣ | مدیریت و دفتر فنی | 1. | | ۳۰ | | ۳۰ | ۴ | | ٣ | ١ | بولدوزر |
| ۴ | ٠ | ۴ | عملیات خاکی و اجرا | • | | ۲٠ | • | ۲٠ | ۲ | ١ | ١ | | لودر |
| ۶ | • | ۶ | نقشه برداری | • | | 1 | • | 1 | 1. | ۶ | ١ | ٣ | کمپرسی |
| 18 | ١ | ١٢ | امور اداری، مالی و انبار | | • | | • | ۲٠ | ۲ | • | ١ | ١ | گريدر |
| ٨ | ٠ | ٨ | حراست و پشتیبانی | ١ | 1. | | • | ۲٠ | ٣ | • | • | ٣ | غلطك |
| 19 | ١ | 10 | ماشین آلات و تعمیرگاه | | • | | • | ٣٠ | ٣ | • | ١ | ۲ | تانکر آب |
| ۶ | ١ | ۵ | ازمایشگاه و تاسیسات | • | | • | • | • | ۲ | • | • | ۲ | تراك ميكسر |
| ۵ | ١ | ۴ | خدمات و آشپزخانه | • | | ۲٠ | • | ۲٠ | ٣ | ١ | ۲ | ٠ | بیل مکانیکی |
| 70 | ٠ | ۲۵ | پيمانكاران | • | | ٨ | • | ٨ | ١ | | • | ١ | تانكر سوخت |
| M | ۶ | ۸۲ | جمع کل | • | | ۵۰ | • | ۵۰ | ۵ | • | ۵ | • | سواري و وانت |
| | <u> جرایی</u> | عملكرد اج | خلاصه : | گزارش مصالح وارده | | | | | | | | | |
| تجمعى | روزانه | روز گذشته | فعاليت-واحد | | ات | توضيحا | | موجودي | مصرف روز | تجمعي وارده | واحد | مقدار ورود | نوع مصالح |
| ۵۹,۷۹۱ | 1,417 | ۲,۳۰۰ | خاکریزی-m ³ | | | - | | 10,414 | ۲,۴۲۰ | ۸۱,۳۰۰ | ليتر | | گازوييل |
| ۵۵,۸۲۳ | 1,104 | 1,774 | خاکبرداری از قرضه - m ³ | - | | | | - | | 701 | مترمكعب | | بتن درجا |
| 10,491 | 994 | 1,.88 | خاكبردارى_ترانشه -m ³ | | | | | | | | | | |
| 459 | | ٠ | پی کنی آبرو –m ³ | | | | | | | | | | |
| ۹. | | ٠ | m³ – بتن آبرو | | | | | | | | | | |