گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ شماره گزارش: ۲۸

				گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه			
مشکلات و موانع و سایر توضیحات				توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		
			۷۱۴ + ۵۰۰ الی ۷۱۴			۴۰۰	اژ – متر	پیکت	-	قالب بندی مرحله دوم دیوار حائل سیلو های مصالح و نصب درب و پنجره اتاقک کنترل			
- کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن یک دستگاه کامیون جفت و اعزام یک دستگاه کامیون جفت به محل بچینگ به منظور خاکریزی و محوطه سازی				۷۱۴ + ۵۰۰ الی ۷۱۴ + ۹۰۰			۴۰۰	- پیاده سازی پاشنه کار - متر - تو پوگرافی-متر		-	تسطیح، محوطه سازی محدوده بچینگ و جانمایی سیلو های مصالح		
										-			
گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه													
					ويس	تعداد سر			1 . 2	1.715	. 16 1	- ti :	
تو ضيحات			واحد	حجم	تک	جفت	موقعیت قرضه	محل قرضه	فاصله–متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعالیت	
	كاميون شركتى				707	•	47	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	٧٨٠	۷۱۳ + ۳۵۰	V17 + 7··	خاكريزي
	پیمانکار حمل و بار ریزی-میرزایی				447	54	44	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	٧٨٠	V14 + 40.	V17 + 7··	خاكريزى
-				m³	٧٠٠	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	٧۵	۷۱۲ + ۸۰۰	V17 + W· ·	خاكبرداري از قرضه
	-			m ³		-	-	-	-	-	-	-	خاكبرداري -ترانشه
	-			m³		-	-	-	-	-	-	-	پی کنی-آبرو
						וָי	رش ماشین آلا	گزاه	<u>. </u>				
				جموع		ساعت كاركرد							
توضيحات				ساعت تعمير شركتي		ساعت کارکرد	شب	روز	مجموع	پیمانکاری	استيجاري	شرکتی	دستگاه
-				1.		٣٠	•	٣٠	۴	•	٣	١	بولدوزر
-				•		۲٠	•	۲٠	۲	1	١	•	لودر
-				10		40	•	40	۶	٣	•	٣	کمپرسی
-				•		١٠	•	١٠	١	•	•	١	گريدر
-				۲.		١٠	٠	1.	٣	٠	٠	٣	غلطک
-				1.		١٠	٠	1.	۲	٠	٠	۲	تانکر آب
-						•	•	•	۲	•	•	۲	تراک میکسر
-				,		١٠	,	1.	١	•	١	•	بیل مکانیکی
-				•		•	•	•	١	•	٠	١	تانكر سوخت
		_			•	۵۰	•	۵۰	۵	•	۵	•	سواری و وانت
	عرایی	عملکرد اج	خلاصه :	گزارش مصالح وارده									
تجمعى	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد		ات	توضيحا		موجودى	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
44,1.0	٧٠٠	۶۸۸	خاکریزی– m³			-		٣١,٩٩٠		۸۱,۳۰۰	ليتر		گازوييل
40,471	٧٠٠	۶۸۸	m ³ - خاکبرداری از قرضه										
۳,۶۷۶	خاکبرداری_ترانشه - m ³												
459	یی کنی آبرو - m ³												
۵۰			m³ – بتن آبرو										
	<u> </u>	<u> </u>	1									I.	