بسمه تعالى

پروژه: عملیات زیر سازی قطعه ۲۰ راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر ۲۰۰+۲۰۷ الی ۲٤۰+۰۰۰

کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

شروع ساعت کاری: ۲:۳۰ الی ۱۷:۳۰

تعطیلی هر دو هفته یکبار کارگاهی

رئیس کارگاہ:

گزارش روزانه

روز: جمعه تاریخ گزارش: ۱٤٠٣/٠٥/١٩ شماره قرارداد: ۱۵/۱٤۰۲/٤٥٤١٤ تاریخ قرارداد: ۱٤٠٢/٠٣/٢٨

														شروع ساعت کاری: ۲:۳۰ الی ۰		
عوامل نظارت مقيم						وضعیت کارکرد ماشین آلات						مشخصات پرسنلی کارگاه				
تعداد	سمت				مطابق	آماده غير فعال ي		شيفت		تعداد	مالاتسم جمنا		مشخصات رانندگان		مشخصات پرسنل اداری	
•		سر فاظر			قرارداد	عير فعال	بكار	روز شب	31333	نوع دستگاه	تعداد	سمت	تعداد	سمت		
•	ناظر					١	٨	•	•	٩	بولدوزر	•	راننده بولدوزر	•	مدير پروژه	
کمک ناظر						•	۵	*	•	۵	لودر	•	راننده لودر	١	رئیس کارگاه	
نقشه بردار						•	٣	•	•	٣	گريدر	•	راننده گریدر	۵	دفتر فنی	
وضعیت جوی آب و هوا						*	٣	*	•	٣	بیل مکانیکی	•	راننده بيل	*	نقشه بردار	
آفتابی						١	۱٧	•	•	١٨	کمپرسی	•	راننده کمپرسی	۲	امور اداری و مالی	
حداكثر	حداقل	حداقل دمای هوا				•	۵	•	•	۵	تانكر آبپاش	•	راننده آبپاش	٢	ابنیه فنی و اجرایی	
٣۶	۲۵					•	۴	*	•	۴	تراك ميكسر	*	راننده میکسر	*	مسئول عمليات خاكي	
٤٦.٥٠٪	درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای :					*	•	*	•	*	جر ثقيل	•	راننده جرثقيل	١	مسئول ماشين آلات	
٤.٠٦٪	درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:				~	•	1	***************************************	•	1	کمپرسور باد	•	راننده غلطك	•	کارپرداز	
	درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما :				1	٨	*	•	٩	غلطك	۲	راننده سبك	*	انباردار		
Υ.Δ• //.					•	١٢	*	•	١٢	سواری/وانت	۲	آشپزخانه	*	كمك وكاركر نقشه بردار		
کل	روزانه	مطابق قرارداد	رد	مجموع کارک		•	•	*	•	•	تریلی کفی		پیمانکار دست دوم	*	اپراتوربچینگ	
145,049		919,108	m ³	خاكبرداري قرضه	***************************************)	•	*	*	\	بچینگ بتن	•	ابنیه فنی	•	مباشر عملیاتی	
٧۵,١٢٠	•	1,8.7,894	m ³	خاكبرداري ترانشه		•	•	*	•	*	پمپ بتن	*	عملیات خاکی-بارگیری و حمل	*	کنترل چی	
191,080	•	1,778,771	m ³	خاکریزی		•	1	•	•	1	سیلو سیمان	•	عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل	•	تعمير كار	
1,974		۲۲,۸۵۰	m ³	پی کنی		•	•	•	•	•	موتور ژنراتور	•	عملیات خاکی-خاکبرداری و بارگیری و حمل	•	آهنگر	
۵۰۹	•	۹۳,۸۲۲	m ²	قالب بندی		•	1	•	1	۲	ر رد در رد ژنراتور جوش			•	سرویس کار	
544	•	48,707	m ³	بتن ریزی		•	•	······································		•	دريل واگن			•	جوشکار	
•	•	7,170	ton	آرماتور، بولت		•	•	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	***************************************	•	بتن پاش			*	کار گر آزمایشگاه	
•	•	•	m	کابل	•	•	·····	•		•	ويبراتور		 تعداد کل پرسنل	\	دفتردار ماشین آلات	
				••••••••••••••••••••••••••		•		•	•	•	جامبودريل		المنتاح المنتاج	•	کارگر ساده	
						•	\	•		\	تانکر سوخت رسان	نفر	74		نگهبان	
						•		•	•		تراكتور		• •	•	آبدارچی	
							•	•	•	•	کامیون تعمیر گاه	طول سابگرید اجرا شده				
						+	<u> </u> 									
					•	4	89	•	١	74	جمع کل		• km			
عمليات ابنيه فني									عمليات تونل				ى	يات خاك	عما	
								کم	شرح فعاليت واحد حجم							
										m۳	قطع فوقاني تونل شماره كيلومتراژ	حفاری نیم مف				
										m۳	نطع تحتاني تونل شماره كيلومتراژ	حفاری نیم مف				
										m۳	یم مقطع فوقانی تونل شماره کیلومتر ا	تحكيم اوليه ن				
									***************************************	m۳	یم مقطع تحتانی تونل شماره کیلومتر	تحكيم اوليه ن				
تجهيز كارگاه										m۳	ند تونل شماره کیلومتراژ	اجرای آب بن				
•										مترطول	، شماره کیلومتراژ	لاينينگ تونل				
		رداری	نقشه ب													
			•								سیمان (ton)		شن و ماسه (m۳)		مصالح ورودی به کارگاه	
									*.**		*.**		*.**		ورودی شبانه روز	
											٣٠٠.۵٠		7,774. • •		ورودی کل	
											777.10		7,779.00		مصرف شده تاكنون	
											۶۷.۳۵		٣٩۵.٠٠		موجود	
								1		". N.C. *						

موانع و مشکلات و توضیحات:

نظارت مقيم: