گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شماره گزارش: ۳۲

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهيز و پشتيباني كارگاه				
مسمرت و موانع و سایر توطیعات	توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد			
کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن یک	V1 * +	۲۰۰ + ۷۱۳ الی ۲۰۰ + ۷۱۳			پیکتاژ – متر		-	تکمیل قالب بندی مرحله سوم و بتن ریزی دیوار حائل سیلو های مصالح			
دستگاه کامیون ده چرخ، قطع همکاری بدون برنامه ای لودر استیجاری و به موجب آن ترافیک در بارگیری توسط لودر	۲۰۰ + ۷۱۳ الی ۲۰۰ + ۷۱۳			۲۰۰	پیاده سازی پاشنه کار – متر		1	مونتاژ بخش میکسر بچینگ			
پيمانكار	V1 " +	۴۰۰ + ۷۱۳ الی ۲۰۰ + ۷۱۳			تو پو گرافی –متر		-	پی کنی دستی و کرسی چینی به منظور احداث خوابگاه کارگری ۱			
گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه											
توضيحات	واحد	. حجم واحد		تعداد سر	موقعيت قرضه	محل قرضه	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت	
کامیون شرکتی	m ³	٣٠۶		49	V1Y + 90·	معدن	90.	V17 + 700	V1# + Y0·	خاكريزي	
پیمانکار حمل و بار ریزی-میرزایی	m³	441	۶۰	17	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	90.	۷۱۳ + ۳۵۵	۷۱۳ + ۲۵۰	خاكريزي	
-	m³	۶ ۴۸	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	٧۵	٧١٢ + ٨٠٠	V17 + W· ·	خاکبرداری از قرضه	
-	m³		-	-	-	-	-	-	-	خاكبرداري -ترانشه	
-	m³	•	-	-	-	-	-	_	-	پی کنی-آبرو	
گزارش ماشین آلات											
توضيحات	ر شرکتی	ساعت تعمير شركتي		ساعت کار کرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شر کتی	دستگاه	
-	,	۲٠			٣٠	۵		۴	١	بولدوزر	
-	•		۲٠	,	۲٠	۲	١	١	•	لودر	
-	,	1.	۵۰	•	۵۰	٧	٣	١	٣	كمپرسي	
-		•		•	١٠	١	•	•	١	گريدر	
-		۲٠		•	١٠	٣	•	•	٣	غلطك	
-		1.		•	1.	۲	•	•	Υ	تانکر آب	
-						۲	٠	٠		تراک میکسر بیل مکانیکی	
-		•		· ,	٨	,	•	•	,	بیل محالیحی تانکر سوخت	
-		•			۵۰	۵	•	۵	•	سواری و وانت	
خلاصه عملکود اجرایی							ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا				
فعالیت-واحد روز گذشته روزانه تجمعی		ات	توضيحا		مو جو دی	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح	
۴۷,۰۶۵ ۶۴۸ ۷۷۰ m ³ -خاکریزی		-				۲,۰۷۳	۸۱,۳۰۰	ليتر		گازوبیل	
خاکبرداری از قرضه - ۳۵ سام ۴۷۹ ۴۷۹ ۴۷۸ ۴۷۸											
خاكبردارى_ترانشه - m ³											
پی کنی آبرو - ° m ·											
بتن آبرو – m ³											