گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش:

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

مشكلات و موانع و ساير توضيحات		گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه			
		توضيحات			شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد			
به لحاظ فرسودگی ماشین آلات شرکتی و نقص فنی، کاهش عملیات خاکریزی را داشته ایم.		-			پیکتاژ – متر		٣۶	سفید کاری سیمانی اشپزخانه-متر مربع			
		برداشت کارکرد بلدوزر های			برداشت توپو – مورد		19	قالب بندی دو عدد از پایه های قیف های مصالح-متر مربع			
حسیات کا کریری را داشته ایم.		پیمانکار <i>ی</i>			پیاده سازی پاشنه کار-متر		-	نصب درب و پنجره دفاتر معاون کارگاه و مهندسین اجرا			
گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه											
				تعداد سرويس				1.51			
توضيحات	واحد	حجم	تک	جفت	موقعیت قرضه	محل فرضه	فاصله	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت	
کامیون شرکتی – جابجایی دو باره معدن	m ³	474		٧٩	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	۸۰۰	V17 + 7···	V1Y + 1V•	خاكريزي	
پیمانکار حمل و بار ریزی-میرزایی	m³	۳۷۸	47	47	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	۸۰۰	۷۱۳ + ۳۰۰	V17 + 775	خاكريزي	
-	m ³	919	-	_	V1Y + 90·	-	٧٥	۷۱۲ + ۸۰۰	V17 + W· ·	خاکبرداری از قرضه	
-	m ³	54.	-	-	V17 + 7V3	-	٣٠٠	V17 + 40·	V17 + 7··	خاکبرداری از قرضه	
-	m ³		_	-	-	_	-	-	-	پی کنی-آبرو	
گزارش ماشین آلات											
توضيحات	ر شرکتی	ساعت تعمیر شرکتی		ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استيجاري	شركتى	دستگاه	
-					۴۰	۴		٣	١	بولدوزر	
-		•		•	١٨	۲	١	١		لودر	
-		1.			۴۰	۵	۲		٣	کمپرسی	
-		•		•	١٠	١	•		١	گريدر	
-		۲.		•	1.	٣	•	•	٣	غلطک	
-		١٠		•	۲٠	۲	•	•	۲	تانكر آب	
-		•		•	•	۲	•	•	۲	تراك ميكسر	
-		•		•	١٠	١	١	•	,	بیل مکانیکی	
-		•	•	•	•	١	•	•	١	تانكر سوخت	
-		•	۵۰	•	۵۰	۵	•	۵	•	سواری و وانت	
خلاصه عملکرد اجرایی						گزارش مصالح وارده					
فعالیت-واحد روز گذشته روزانه تجمعی		توضيحات				مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح	
خاکریزی- ³ m ³ ۸۵۲ ۸۴۶		-				199	۵۴,۳۰۰	ليتر	-	گازوييل	
خاکبرداری از ایر ۱٫۲۴۸ ۱٫۲۴۲ قرضه –۳۴٫۷۰۸ میروداری از میروداری از میروداری از میروداری از میروداری از میروداری											
ر کنی ابرو - ³ m · سام ۱۹۹											
بتن ابرو – m ³ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •											