گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۶۱

تاریخ گزارش: سه شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

. مشکلات و موانع و سایر توضیحات			گزارش فعالیت های نقشه برداری					گزارش تجهيز و پشتيباني كارگاه					
			توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعالیت-واحد			
کمبود نقشه بردار			∨ΥΨ + ۶·· ~ ∨Υ۴ + 1···			-	پیکتاژ ، پاشنه – متر		_	ادامه آستر سیمان خابگاه کار گری شماره ۱			
کاهش حجم خاکریزی به لحاظ نقص فنی بیل							پیاده سازی آبرو – مورد			نصب تانکر ۵۰ هزار لیتری سوخت			
مکانیکی انصاری			-			-	پیاده ساری آبرو – مورد		-	نصب نانگر ۱۳ هرار بینری سوست			
كمبود ماشين آلات مربوط به بخش و تراكم			-			-	-		-	-			
			گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضيحات			واحد	حجم	ويس	تعداد سرو	موقعیت .	محل قرضه/ ترانشه	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت	
				μ	تک	جفت							
پیمانکار عملیات خاکی- انصاری			m ³	774	•	۴٠	۷۱۲ + ۶۵۰	قرضه	۶۰۰	۷۱۳ + ۳۶۰	V17 + 9	خاكريزى	
پیمانگار اعملیات خاکی- میرزایی			m ³	791	٧٠	•	۷۱۵ + ۳۰۰	ترانشه	۸۰۰	۷۱۵ + ۵۵۰	۷۱۳ + ۶۵۰	خاكريزي	
پیمانکار بار گیری و حمل-صداقت ، شرکتی			m ³	909	179	۶۵	V19 + W.	ترانشه	٧۵٠	V1V + 9 · ·	V10 + 00.	خاکریزی	
شرکتی			m ³	•	•		V1W + WVO	قرضه	۵۰	V1# + #\$·	V17 + 4·· V77 + ΛΔ·	خاکریزی	
پیمانکار پروفیله – محمد پور			m ³	•		•	VYW + W	قرضه	۵۰۰	VYW + W	VYY + ΛΔ·	خاکریزی	
-			m ³	774	-	-	V17 + 70.	-	-	V17 + A	V17 + X0.	خاکبرداری از قرضه خاکبرداری از قرضه	
-			m ³	٣٠	-	-	V17 + FA.	_	-			خاکبرداری از قرصه	
-			m m³	908	_	_	V19 + W.	-	-	-	-	خاکبرداری - پیکور رئی	
-			m ³	791	_	_	V10 + T	_	-	-	_	خاکبرداری -ترانشه	
-			m ³	۸٠	_	_	۷۱۲ + ۵۶۵	_	_		_	پی کنی – آبرو	
_			m ³		_	_	_	_	_		_	بتن ریزی–آبرو	
11 11 11													
ىي	منابع انسانی			گزارش ماشین آلات									
					مجموع	ساعت	ساعت كاركرد		1/1				
بر مرخصی کل	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمير شركتي		ساعت کار کرد	کارکرد شب	روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه	
٥٠	۵	مدیریت و دفتر فنی	١٠		٣٠	•	۳۰	۶	۲	٣	١	بولدوزر	
ν .	٧	عملیات خاکی و اجرا	•		٣٠	•	٣٠	٣	٣	•	•	لودر	
٧ ٣	۴	نقشه برداری	١٠		٧٠	•	٧٠	١٢	٩		٣	کمپرسی	
٥٠	۵	امور اداری، مالی و انبار			۲.		۲.	۲	١	•	١	گريدر	
٨	٨	حراست و پشتیبانی	1.		۵۰		۵۰	۶	٣		٣	غلطك	
19 4	14	ماشین آلات و تعمیرگاه		,	۵۰		۵۰	۶	١	٣	Y	تانکر آب	
9 .	۶	ازمایشگاه و تاسیسات		ı				۲			۲	تراک میکسر	
	9	خدمات و آشپزخانه		,	۲٠		۲٠	۴	۲	۲	•	بیل مکانیکی	
	٣٩	پیمانکاران			٨		٨	1	•	•	1	تانکر سوخت	
	v .	پیمانداران کارگر روز مزد			17.	•	17.	17		١٢	,		
	1.1		-		79A		79A	۵۴	. 71	۲٠	١٣	سواری و وانت	
11.9 0	1.1	جمع کل		•	147	•	13/	۵۲	11	١٠	11	جمع کل	
خلاصه عملكرد اجرايي			گزارش مصالح وارده										
دشته روزانه تجمعى	روز گذ	فعاليت-واحد		ات	توضيح		موجودی	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح	
۸۷,۷۲۲ ۱,۵۲۲ ۱.	,۵۹۹	خاکریزی- m³	نظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.				69,644	1,901	14.7	ليتر		گازوييل	
94,94.	۶۰۵ n	خاكبرداري از قرضه –n ³	-				-		701	مترمكعب		بتن درجا	
79,99F 7,7VA 1.	,• 74 r	m ³ – خاکبرداری_ترانشه	-				٣.		٣.	تن		شن شسته	
44. V.		یی کنی آبرو –m ³	-				۳۰۱		۳۰۰.۵۴	تن		شن (نخودي،بادامي)	
۹۰ .	•	m³ – بتن آبرو											