گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار:شرکت توسعه راه های پارس تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ شماره گزارش: ۲۵

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	، نقشه برداري	، فعالیت های	گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه			
السماري و الوالي و ساير لوحيدت	توضيحات	مقدار	شرح فعاليت-واحد	مقدار	شرح فعاليت-واحد	
	۰۰۰ + ۷۱۵ الی ۹۰۰ + ۷۱۴	1	پیکتاژ – متر	-	تهیه مخزن آب هزار لیتری	
کاهش حجم خاکریزی روزانه به علت نقص فنی دو دستگاه کمپرسی شرکتی می باشد.	۰۰۰ + ۷۱۵ الی ۹۰۰ + ۷۱۴	1	پیاده سازی پاشنه کار – متر	-	-	
	-	•	تو پو گرافی –متر	_	-	

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضيحات	واحد	. حجم	تعداد سرويس		موقعيت قرضه	محل قرضه	فاصله –متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت
. 3			تک	جفت	. 3	3 0		<i>y y .</i>	J J . J	,
كاميون شركتى	m³	749	•	۴۱	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	۸۵۰	V17 + 700	V17 + 7A6	خاكريزي
پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی	m³	74.	74	74	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	۸۵۰	V14 + 400	۵۸۲ + ۱۲۷	خاكريزي
-	m³		۷۱۲ + ۶۵۰	-	٧۵	۷۱۲ + ۸۰۰	V1Y + ~··	خاكبرداري از قرضه		
-	m³ ·		-	-	1	_	-	خاكبرداري -ترانشه		
-	m³	۶۰	-	-	-	-	-	-	V17 + Y0.	پی کنی-آبرو

گزارش ماشین آلات									
توضيحات	ساعت تعمير شركتى	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه
-	•	۴.	•	۴.	۴	•	٣	١	بولدوزر
-	•	۲٠	•	۲٠	۲	١	١	•	لودر
-	10	40		40	۶		٣	٣	کمپرسی
-		١٠		١٠	١		•	١	گريدر
-	1.	۲٠		۲٠	٣	•	•	٣	غلطك
-	1.	١٠		١٠	۲		•	۲	تانکر آب
-					۲		•	۲	تراك ميكسر
-	•	١.	•	١٠	١	١	•	•	بیل مکانیکی
-	•	۵	•	۵	١	•	•	١	تانكر سوخت
-		۵۰		۵۰	۵	•	۵		سواری و وانت

	ئرايى	عملكرد اج	خلاصه :	گزارش مصالح وارده								
تجمعى	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد	توضيحات	مو جو دی	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح		
47,504	479	۸۵۰	خاکریزی–m³	-	44,001	1,980	۸۱,۳۰۰	ليتر	•	گازوييل		
44,719	479	۹۸۵	خاکبرداری از قرضه - ³									
4,545		۵۰	خاکبرداری_ترانشه - ³									
499	۶۰		پی کنی آبرو -m ³									
۵۰			بتن آبرو – m³									

برنامه ریزی و کنترل پروژه رئیس کارگاه