گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ شماره گزارش: ۳۱

	گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهيز و پشتيباني كارگاه			
. مشکلات و موانع و سایر توضیحات	تو ضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		
	۷۱۵ + ۴۰۰ الی ۲۰۰ + ۷۱۵			۲۰۰	پیکتاژ – متر		-	قالب بندی مرحله سوم دیوار حائل سیلو های مصالح		قالب بندي مرحله سو
کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن یک دستگاه کامیون ده چرخ	۶۰۰ + ۷۱۵ الی ۴۰۰ + ۷۱۵			۲۰۰	پیاده سازی پاشنه کار – متر		-	شروع پی کنی خوابگاه کارگری شماره ۱		
	۷۱۵ + ۴۰۰ الی ۲۱۵ + ۶۰۰			۲۰۰	توپوگرافی -متر		-	آستر سیمان سرویس بهداشتی بچینگ		
گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضيحات	واحد	حجم	ويس تک	تعداد سر	موقعيت قرضه	محل قرضه	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت
کامیون شرکتی	m ³	794		49	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	90.	V17 + 770	V18 + 180	خاكريزي
پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی	m³	446	۶۸	4.6	V1Y + 80.	معدن	90.	۷۱۳ + ۳۷۵	V17 + 170	خاكريزي
-	m ³	٧٧٠	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	٧۵	۷۱۲ + ۸۰۰	V17 + W· ·	خاكبرداري از قرضه
-	m ³		-	-	-	-	-	-	-	خاكبرداري -ترانشه
-	m³	,	-	-	-	-	-	-	-	پی کنی-آبرو
گزارش ماشین آلات										
تو ضيحات	ساعت تعمير شركتي		مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شر کتی	دستگاه
-			٣.	•	٣.	۴	•	۲	١	بولدوزر
-	•		۲٠	•	۲٠	۲	١	١	•	لودر
-	١٠		۵۰	•	۵۰	۶	٣	•	٣	کمپرسی
-		۵		•	۵	1	•	•	1	گريدر
-		١.			1.	۲	•		۲	غلطک تانکر آب
-					•	Υ Υ	•		, Y	تراک میکسر
_						١		١		بیل مکانیکی
-					٨	١			١	تانكر سوخت
-			۵۰		۵۰	۵	•	۵		سواری و وانت
گزارش مصالح وارده خلاصه عملکرد اجرایی										
فعالیت-واحد روز گذشته روزانه تجمعی		توضيحات					تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
خاکریزی- ⁴⁶ ,۴۱۷ ۷۷۰ ۸۴۲ m ³		-				1,055	۸۱,۳۰۰	ليتر		گازوييل
خاکبرداری از قرضه - ه شمال شمال ۴۶٬۹۸۳ میرداری از قرضه - همال شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال ش										
خاکبرداری_ترانشه -۳٫۶۷۶ ۰ س										
پی کنی آبرو - ⁴⁹⁹ ، ، شارو -										
بتن آبرو – m³ • م										