گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۶۹

تاریخ گزارش: چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۶

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

. مشکلات و موانع و سایر توضیحات				گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه				
				توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد			
ک امیون های شرکتی به منظور خاکبرداری پی آبرو در				V1F + . 6. ~ VYF + F			9	پیاده سازی پاشنه – متر		-	گچ کاری خوابگاه کارگری شماره ۱			
اختيار واحد ابنيه فني مي باشد.				V1T+1F0			١	پیاده سازی آبرو – مورد		40	قالب بندی کوله آبرو محل ۲۵۰ + ۷۱۲ ـ متر مربع			
نقص فنی لودر پیمانکار صداقت				-			-	-		-	-			
					گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه									
						ريس	تعداد سرو		محل قرضه/			1.7.1	to a	
	توضيحات			واحد	حجم	تک	جفت	موقعيت	ترانشه	فاصله –متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت	
پیمانکار عملیات خاکی- انصاری				m ³	۶۲۳		41	۷۱۲ + ۶۵۰	قرضه	٧۴٠	V17 + 75·	V17 + 9	خاكريزي	
	ملیات خاکی	پیمانکار اعم	m ³	۵۵۴	٧۴	٣٧	V14 + 4	ترانشه	٧٣٥	۷۱۵ + ۵۵۰	۷۱۳ + ۶۵۰	خاكريزي		
پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی				m³	44	١٠	•	٧١٨ + ٣٠٠	قرضه	49.	V1V + 9	۷۱۵ + ۵۵۰	خاكريزي	
	شر کتی				•	٠	•	۷۱۳ + ۳۷۵	قرضه	۵۰	۷۱۳ + ۳۶۰	V17 + 9	خاكريزي	
پيمانكار پروفيله – محمد پور				m³	۵۵۷	٣٠	90	YY # + ** ·	قرضه	7	V Y Y + Y··	۷۲۲ + ۸۵۰	خاكريزي	
-				m³	۵۵۷	_	_	YY # + *	_	_	V Y Y + Y··	۷۲۲ + ۸۵۰	خاکبرداری از قرضه	
-				m ³	۶۲۳	_	-	۷۱۲ + ۶۵۰	_	_	۷۱۲ + ۸۰۰	V17 + T	خاکبرداری از قرضه	
	-				•	_	_	۷۱۳ + ۴۵۰	_	-	_	_	خاكبرداري -پيكور زني	
-				m ³	44	_	-	٧١٨ + ٣٠٠	_	-	-	_	خاكبرداري -قرضه	
	-				۵۵۴	-	_	V14 + 4	_	_	_	_	خاكبرداري -ترانشه	
-				m ³	•	-	-	۷۱۲ + ۵۶۵	_	_	_	_	پی کنی – آبرو	
					•	-	-	-	_	_	-	_	بتن ریزی–آبرو	
	<u>ئە</u>	گزارش ماشین آلات												
کل	دپارتمان حاضر مرخصی کل			ساعت تعمير شركتي		مجموع	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکار <i>ی</i>	استيجارى	شركتي	دستگاه	
						کار کرد				L L				
۵	•	۵	مدیریت و دفتر فنی	•		۴۰	•	۴.	۶	۲	٣	١	بولدوزر	
٧	١	۶	عملیات خاکی و اجرا	•		۲٠	•	۲٠	٣	٣	•	•	لودر	
٧	•	٧	نقشه برداری	1.		۸۰	•	۸۰	10	١٢	•	٣	کمپرسی	
۵	١	۴	امور اداری، مالی و انبار		•		•	۲.	۲	١	•	١	گريدر	
٩	١	٨	حراست و پشتیبانی	,	١٠		•	۵۰	۶	٣	•	٣	غلطك	
19	۲	14	ماشین آلات و تعمیرگاه	,	•	۴.	•	۴.	۶	۲	۲	۲	تانکر آب	
9		۶	ازمایشگاه و تاسیسات		•			•	۲			۲	تراک میکسر	
۶		۶	خدمات و آشپزخانه					۳٠	۴	۲	۲		بیل مکانیکی	
**		* #	پیمانکاران					1.	1	•		1	تانكر سوخت	
			·						17					
٨	•	٨	کارگر روز مزد			17.	•	17.		•	۱۲	*	سواری و وانت	
117	۵	1.7	جمع کل		•	۴۱.	•	۴۱.	۵۷	۲۵	19	١٣	جمع کل	
	جرایی	عملكرد ا-	خلاصه	گزارش مصالح وارده										
تجمعى	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد		ات	توضيحا		موجودى	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح	
1.7,584	1,779	1,990	خاکریزی– m³	ن می باشد.	ت داخل مخازر	ی مقدار سوخ	منظور از موجود	119,.5.	1,9.7	Y49,A··	ليتر		گازوييل	
V4,779	1,777	1,.74	خاکبرداری از قرضه –m3			-		-		701	مترمكعب		بتن درجا	
4.,90.	۵۵۴	1,777	خاکبرداری_ترانشه -m ³			-		۴۰		۴۰	تن		شن شسته	
44.		•	پی کنی آبرو – m ³			_		۳۰۱	•	۳۰۰.۵۴	تن		شن (نخودي،بادامي)	
٩٠	•	•	m³ – بتن آبرو			-		YA		YA	تن		سيمان	
-	-	-		-					-	-	-	-		