## گزارش روزانه

## پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ شماره گزارش: ۵

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

بمانخار. شر تب توسعه راه های پارس										- )	
. مشکلات و موانع و سایر توضیحات		گزارش فعالیت های نقشه برداری					گزارش تجهيز و پشتيباني كارگاه				
		توضيحات		مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد			
به لحاظ اعزام یک دستگاه کامیون جفت جهت انتقال خاک های		-		40.	توپوگرافی- متر		79	موزاييك فرش آز-كارفوما – متر مربع			
کنده شده از پی کنی محل آبرو، کاهش خاکریزی را نسبت به	-			•	پیکتاژ – متر		-	موارد متفرقه ( آستر سیمان نمای بیرونی انبار و)			
روز های معمول داشته ایم.	-			770	پیاده سازی پاشنه کار-متر		-	-			
گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه											
توضيحات	واحد	حجم	ریس تک	تعداد سرو جفت	موقعيت قرضه	محل قرضه	فاصله	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت	
کامیون شرکتی	m³	٣٩٠		90	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	9	V1#+ · · ·	۵۲۶ + ۲۱۷	خاكريزي	
پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی	m³	۸۲۸	м	\$\$	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	۵۵۰	۷۱۳ + ۰۲۵	۷۱۲ + ۹۷۵	خاكريزي	
-	m³	999	-	-	V1Y + 90·	-	٧۵	۷۱۲ + ۸۰۰	۷۱۲ + ۳۰۰	خاکبرداری از قرضه	
-	m³	417	-	-	۷۱۳ + ۳۷۵	-	٣٠٠	V17 + 40·	۷۱۳ + ۳۰۰	خاکبرداری از قرضه	
-	m <sup>3</sup>	۵۲	-	_	-	-	-	-	۷۱۲ + ۳۷۵	پی کنی-آبرو	
گزارش ماشين آلات											
توضيحات	ساعت تعمير شركتى		مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شركتي	دستگاه	
-			۴۰	•	۴۰	۴	٠	٣	١	بولدوزر	
-	•		١٨	•	۱۸	۲	١	١	•	لودر	
-	•		۵۴	٠	۵۴	۶	٣	•	٣	کمپرسی	
-	•		٨	•	٨	١	٠	•	١	گريدر	
-	1.		۲٠	٠	۲٠	٣	•	•	٣	غلطک	
-	1.		۸	•	٨	۲	•	•	۲	تانکر آب	
-			•	•	,	۲	•	•	۲	تراک میکسر	
-			۹ .		۹ .	1	•		,	بیل مکانیکی تانکر سوخت	
-	· l		<u> </u>	<u> </u>		L			<u>'</u>	نانگر سوخت	
خلاصه عملکرد اجرایی					رده	گزارش مصالح وارده					
فعالیت-واحد روزگذشته روزانه تجمعی		توضيحات				مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح	
خاکریزی-1۶٫۳۱۳ ۹۱۸ ۹۶۰ m <sup>3</sup>	-				77,771	•	54,400	ليتر	-	گازوييل	
خاکبرداری از ۱۹٬۷۶۰ ۹۷۹ م۱۹٬۷۶۰ قرضه – ۱۹٬۷۶۰											
پی کنی ابرو - <sup>3</sup> m ، ۱۳۴											
بتن ابرو – m <sup>3</sup> ه ه ه م											