گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۲۳

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

پیمانکار:شرکت توسعه راه های پارس

					گزارش فعالیت های نقشه برداری					گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه			
مشکلات و موانع و سایر توضیحات				تو ضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		
			۴۰۰ + ۱۷۱۳ الی ۶۵۰ + ۷۱۲			٧٥٠	ناژ – متر	پیکن	۶	پی کنی و بتن ریزی فنداسیون اطاقک بچینگ-مترمکعب			
				۲۱۲ + ۴۰۰ الی ۲۵۰ + ۲۱۲			٧٥٠	پیاده سازی پاشنه کار – متر		7			
<u></u>					-		•	توپوگرافی–متر		-	-		
						ژه	ایی خط پروا	گزارش فعالیت اجر					
				تعداد سرويس									
توضيحات			واحد	حجم	تک	جفت	موقعیت قرضه	محل قرضه	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت	
	کامیون شرکتی				۵۹۴		44	V1Y + 90.	معدن	۶.,	V17 + 100	V1#+ · Y0	خاكريزي
	پیمانکار حمل و بار ریزی-میرزایی				۴۳۸	۶۰	44	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	۶۰۰	VIT + 100	V1#+·10	خاكريزي
	-				1,180	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	٧۵	٧١٢ + ٨٠٠	٧١٢ + ٣٠٠	خاكبرداري از قرضه
	-				۵۰	-	-	-	-	-	V17 + 5··	V17 + F	خاكبرداري -ترانشه
	-				•	-	-	-	_	-	-	V1Y+ T V	پی کنی-آبرو
						וָי	ِش ماشین آلا	گزار					
توضيحات				ساعت تعمير شركتي		مجموع ساعت	ساعت كاركرد	ساعت کارکرد		پیمانکاری			دستگاه شر
						ساعت کارکرد	شب	روز	مجموع	پیمانگاری	ئتى استىجارى	شر کتی	دسکه
-						۴.	•	۴۰	۴	•	٣	١	بولدوزر
-					•		•	١٠	١	•	١	•	لودر
-				•		۶۰	•	۶۰	۶	•	٣	٣	کمپرسی
-				•		١٠	•	1.	١	•	•	١	گريدر
-				۲٠		١٠	•	1.	٣	•	•	٣	غلطك
-				•		١٠	•	1.	۲	•	•	۲	تانکر آب
-				•		•	•	•	۲	•	•	۲	تراك ميكسر
-				•		١٠	•	1.	١	١	•	•	بیل مکانیکی
-					•		•	۵	1	•	•	١	تانكر سوخت
		. 6							سواری و وانت				
خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده									
تجمعی	روزانه	روز گذشته			ات	توضيحا		مو جو دی	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
۲۸,۷۸۱	1,.44	۵۴۶	خاکریزی- m ³			_		۳۶,۰۱۷	۲,۴۶۵	۸۱,۳۰۰	ليتر	٠	گازوييل
٣۴,٢٣٠	1,110	۶۵۱	خاكبرداري از قرضه - m3										
۲,۳۲۵	۵۰	۵۰	خاکبرداری_ترانشه -m ³										
4.9	پی کنی آبرو - ⁸ m ، س												
٥٠	بتن آبرو – m ³ م												