گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه‌آهن زاهدان – زابل – بیرجند – مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس | تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | شماره گزارش: TRP-20-RPT-0032

عملیات/پیمانکار		۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	ماه جاری	اجرا شده تا کنون	احجام کل طبق لیست کوپاژ	درصد پیشرفت
حمل از خاکبرداری	شرکتی					138	222	482	451	489	505	**505**	**10,615**	**732,947**	**4.7%**
	صداقت									444	430	**430**	**9,001**		
	میرزایی	288				67		301	413	464	422	**422**	**15,066**		
												0	**0**		
												0	**0**		
	مجموع	**288**				**204**	**222**	**782**	**864**	**1,397**	**1,356**	**1,356**	**34,681**		
حمل از قرضه	شرکتی	126			86	33	60					**0**	**32,279**	**1,760,415**	**6.9%**
	انصاری				707			805	1050	945	630	**630**	**36,393**		
	محمدپور	602			251	511	515	546	595	1036	802	**802**	**19,920**		
	صداقت	510			332	374		527	510			**0**	**10,549**		
	میرزایی											**0**	**22,604**		
												0	**0**		
												0	**0**		
	مجموع	**1,239**			**1,376**	**918**	**575**	**1,878**	**2,155**	**1,981**	**1,432**	**1,432**	**121,745**		
پخش و کوب	شرکتی	925			1125	611	282	2115	2424	2342	1986	**1,986**	**136,507**	**2,200,183**	**7.1%**
	محمدپور	602			251	511	515	546	595	1036	802	**802**	**19,920**		
												0	**0**		
												0	**0**		
												0	**0**		
												0	**0**		
	مجموع	**1,527**			**1,376**	**1,122**	**797**	**2,661**	**3,019**	**3,378**	**2,788**	**2,788**	**156,427**		
	میانگین روزانه	1,527			1,452	1,342	1,206	1,497	1,750	1,983	2,084	**2,084**			
حمل آب عملیات خاکی	شرکتی	71			71	12	94	94	83	47	59	**59**	**3,811**	**264,022**	**4.3%**
	گلپایگانی	23			23	70	58	70	58	46	46	**46**	**2,482**		
	محمدپور	45			45	40	60	56	70	40	67	**67**	**2,883**		
	رضاپور					40	40		40	30	30	**30**	**1,950**		
	خاکسار											**0**	**336**		
												0	**0**		
												0	**0**		
	مجموع	**139**			**139**	**161**	**252**	**220**	**251**	**164**	**203**	**203**	**11,463**		
بتن ریزی	قالب بندی											**0**	**115**	**93,822**	**0.1%**
	آرماتوربندی											**0**	**0**	**2,056**	**0.0%**
	بتن ریزی						42		37	44	38	**38**	**296**	**55,259**	**0.5%**
کار فولادی	سبک											**0**	**0**	**325.8**	**0.0%**
	سنگین											**0**	**0**	**178.4**	**0.0%**
	کابل											**0**	**0**	**79.2**	**0.0%**
پرسنل	شرکتی	61	8	8	64	68	65	71	74	75	78	**78**	**5,753**		
	پیمانکار	33			40	41	39	47	51	53	57	**57**	**2,470**		
	مجموع	**94**	**8**	**8**	**104**	**109**	**104**	**118**	**125**	**128**	**135**	**135**	**8,223**		
	سواری	**10**			**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**1,097**		
	ناهار توزیع شده	98			115	115	108	126	126	134	140	**140**	**8,467**		
ماشین آلات فعال	شرکتی	7			10	8	11	8	13	12	12	**12**	**944**		
	پیمانکار	20			21	19	18	23	23	27	28	**28**	**1,295**		
	مجموع	**27**			**31**	**27**	**29**	**31**	**36**	**39**	**40**	**40**	**2,239**		
	مصرف سوخت	2113			2802	2217	4028		7031	2200		**0**	**196,281**		
موجودی مصالح	گازوییل	44958	44958	44958	42156	77939	104911	104911	97880	95680	95680	**ملاحظات**			
	سیمان	84	84	84	84	80	50	50	38	51	39				
	آرماتور														
	شن و ماسه	220	180	140	100	330	330	330	263	184	126				
	فولاد سبک														
	فولاد سنگین														