گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۴۸

تاریخ گزارش: چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۶

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

				. 304 635 63									
٠	تمضحاد"	ء ۾ ساد	مشکلات ۵ ممان	گزارش فعالیت های نقشه برداری					گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه				
مشکلات و موانع و سایر توضیحات				توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		شرح ف
				۲۱۵ الی ۷۲۵ + ۷۱۷			۶.,	پیکتاژ ، پاشنه – متر		-	، آستر زنی دیوار های داخلی خوابگاه کارگری شماره ۱		ادامه آستر زنی دیوار های ه
نقص فنی دو دستگاه کامیون (شرکتی و پیمانکار)				-			-	پیاده سازی آبرو – مورد		-	ه ساخت سرویس بهداشتی خوابگاه کارگری شماره ۱		ادامه ساخت سرويس بهدا
				-			-	-		-	-		
				گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه									
		-1 .	_	. سرویس		تعداد سر	تعداد		- 4 45	1615	16.0	- tı :	
توضيحات				واحد	حجم	تک	جفت	موقعیت	ترانشه	فاصله–متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت
ىداقت			كاميون شركتي ، پيمانك	m ³	544	М	۴۰	V10 +٣٠٠	ترانشه	10	V14 + 9V+	V17 + 90·	خاكريزي
پیمانکار عملیات خاکی- انصاری				m ³	409	•	٧۶	V17 + 90·	قرضه	۸۰۰	V17 + 75.	V17 + 9	خاكريزى
پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی				m ³	714	۳۲	۳۱	V19 + Y··	ترانشه	9	۷۱۶ + ۸۵۰	V19 + 4	خاکریزی
<u> </u>				m ³	947 409	-	-	V10 + W V17 + 90.	-	-	- V1Y + A	- V17 + ٣٠٠	خاکبرداری -ترانشه خاکبرداری از قرضه
	-				۵۰	_	_	۷۱۳ + ۴۵۰	-	_	-	_	خاکبرداری -پیکور زنی
-				m ³	714	_	_	V19+ · · ·	_	_	_	_	خاکبرداری -ترانشه
_				m ³	•	-	-	۷۱۲ + ۴۵۰	-	-	-	_	پی کنی - آبرو
-				m ³	•	-	-	_	-	-	-	-	بتن ریزی-آبرو
						<u> </u>							
منابع انساني				گزارش ماشین آلات									
کل	مرخصي	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمير شركتي		مجموع ساعت	ساعت	ساعت کار کرد	مجموع	پیمانکاری	استيجاري	شرکتی	دستگاه
						کار کرد	کارکرد شب	روز					
۵	١	۴	مدیریت و دفتر فنی	•		۴٠	•	۴.	۴	•	٣	١	بولدوزر
18	•	18	عملیات خاکی و اجرا	•		۲٠	•	۲٠	۲	١	١		لودر
٧	۲	۵	نقشه برداری	۲٠		٩.	٠	٩.	11	٨	٠	٣	کمپرسی
۵		۵	امور اداری، مالی و انبار	•		۲.	•	۲.	۲	•	١	١	گريدر
٨	•	٨	حراست و پشتیبانی	1.		۴.	٠	۴۰	۵	٠	۲	٣	غلطك
١٨	۲	19	ماشین آلات و تعمیرگاه	١٠		٣٠	•	٣٠	۴	٠	۲	۲	تانکر آب
۶	١	۵	ازمایشگاه و تاسیسات				•	•	۲	•	•	۲	تراك ميكسر
۵	•	۵	خدمات و آشپزخانه	•		٣٠		٣٠	۴	۲	۲		بیل مکانیکی
۲۸	٠	۲۸	پیمانکاران	•		٨	•	٨	١		•	١	تانكر سوخت
٩٨	۶	9.4	جمع کل		•	۵۰	•	۵۰	۵	٠	۵	•	سواري و وانت
	رایی	ملكرد اجر	خلاصه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	گزارش مصالح وارده									
تجمعى	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد		ت	توضيحا		موجودي	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
54,444	1,4.4	1,144	خاکریزی- m³	ن می باشد.	ت داخل مخاز،	ی مقدار سوخہ	منظور از موجود	70,177	1,144	117,4	ليتر		گازوييل
۵۹,۷۳۱	409	99.	خاکبرداری از قرضه - ³	-				-	•	701	مترمكعب		بتن درجا
14,479	999	1,777	خاکبرداری_ترانشه -m³										
۵۱۹		•	پی کنی آبرو – m ³										
۹٠			m³ – بتن آبرو										