گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۴۵

14.4/.4/14

يكشنبه

تاریخ گزارش:

پیمانکار:شرکت توسعه راه های پارس

										•			
ت	تەضىحاد	انع و ساد	مشكلات و موا	گزارش فعالیت های نقشه برداری					گزارش تجهيز و پشتيباني كارگاه				
			توضيحات			مقدار	ليت-واحد	شرح فعال	مقدار	شرح فعاليت-واحد			
ى فنى بيل	به دلیل نقص	کار انصاری ب	کاهش تعداد سرویس پیمانک مکانیکی	۳۰۰ + ۷۱۵ الی ۷۲۵ + ۷۱۸			۵۷۵	پیکتاژ ، پاشنه – متر		-	ادامه آستر زنی دیوار های خوابگاه کارگری شماره ۱		
کاهش تعداد سرویس ماشین آلات شرکتی به دلیل تحت تعمیر بودن یک دستگاه کامیون ده چرخ				-			-	برداشت آبرو – مورد		-	-		
	ت	ر اتمام سوخ	هشدار	-			-	-		-	-		
						٥	یی خط پروژ	, فعاليت اجرا	گزارش				
	تو ضيحات				حجم	ويس تک	تعداد سر	موقعيت	محل قرضه/ ترانشه	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت
بداقت) و حمل- <i>ص</i>	کار بار گیر <i>ی</i>	کامیون شرکتی ، پیمان	m ³	٣٩٠	۴۱	44	۷۱۵ + ۳۰۰	ترانشه	10	V1F + 5V•	۷۱۳ + ۶۵۰	خاكريزي
		ليات خاكى-		m ³	١٠٨	•	۱۸	۷۱۲ + ۶۵۰	قرضه	۸۰۰	۷۱۲ + ۵۴۰	۷۱۲ + ۴۰۰	خاكريزي
	- میرزایی	ليات خاكي-	پیمانکار اعما	m ³	۵۲۶	٧٩	٣۵	۷۱۲ + ۳۷۵	قرضه	۳۰۰	V1T + T5.	V17 + 9	خاكريزي
	<u> </u>				۱۰۸	-	-	V1Y + TVD V1Y + 90.	-	_	V1Y + A	V17 + ٣٠٠	خاکبرداری از قرضه
	-				۵۰	_	_	V17 + 70.	_	_	-	-	خاکبرداری از قرضه خاکبرداری -ترانشه
	<u> </u>				44.	_	_	V19 + · · ·	_	_	_	_	خاکبرداری -ترانشه
-				m ³	٠	-	-	-	-	-	-	۷۱۲ + ۲۵۰	بتن ریزی-آبرو
		:1 :1	1	Nī . A1. A.1.									
	منابع انسانی			گزارش ماشین آلات مجموع مجموع									
کل	مرخصي	حاضر	دپار تمان	ساعت تعمير شركتي		ب کی ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استيجاري	شر کتی	دستگاه
۵	۲	٣	مدیریت و دفتر فنی		•	۴۰		۴.	۴	,	٣	١	بولدوزر
١٠		1.	عملیات خاکی و اجرا			۲.		۲٠	۲	١	١		لودر
۶		۶	نقشه برداری	1.		۹٠		٩.	1.	۶	١	٣	کمپرسی
۶	١	۵	امور اداری، مالی و انبار	•		۲٠		۲٠	۲	•	١	١	گريدر
٨		٨	حراست و پشتیبانی			۵۰		۵۰	۵		۲	٣	غلطك
١٨	۴	14	ماشین آلات و تعمیر گاه	1.		٣٠		٣٠	۴		۲	۲	تانکر آب
۶	١	۵	ازمایشگاه و تاسیسات			•	•		۲			۲	تراك ميكسر
۵	١	۴	خدمات و آشپزخانه	•		۲۵		70	۴	۲	۲		بیل مکانیکی
70	•	70	پيمانكاران		•	٨		٨	١		•	١	تانكر سوخت
۸۹	٩	۸۰	جمع کل	•		۵۰	•	۵۰	۵	•	۵	•	سواري و وانت
	عرایی	عملكرد اج	خلاصه :	گزارش مصالح وارده									
تجمعى	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد		ت	توضيحا		موجودي	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
97,817	1,.74	1,097	خاکریزی-m ³			-		11,0.4	7,177	94,100	ليتر		گازوييل
۵۷,۵۹۱	544	1,184	خاکبرداری از قرضه - m ³			-		-		701	مترمكعب		بتن درجا
11,191	۳۹۰	۴۱۰	m ³ - خاکبرداری_ترانشه										
499	•	٠	پی کنی آبرو -m ³										
۹.			m³ – بتن آبرو										