گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۵۲

14.4/.4/1.

تاریخ گزارش: یکشنبه

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

مشکلات و موانع و سایر توضیحات				گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه			
				توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		
۱. مشکل تامین آب به منظور آبپاشی بستر				۰۰ + ۱۵۰ الی ۷۱۶ + ۲۷۵			1470	پیکتاژ ، پاشنه – متر		-	ادامه آستر زنی دیوار های داخلی خوابگاه کارگری شماره ۱		
ني و يک			ٔ ۲. نقص فنی سه دستگاه کا				_	پیاده سازی آبرو – مورد		_	ساخت سکو جهت نصب پمپ مخازن سوخت		
	ی)	انكار ميرزاي	تک پیم	_			_	33 33. 23		_	3 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
				-			-	-		-	-		
							، خط پروژه	گزارش فعالیت اجرایی					
توضيحات				واحد	. حجم	ويس	تعداد سر	موقعيت	محل قرضه/	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت
				m ³	·	تک	جفت		ترانشه				
ىداقت	کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل – صداقت				949	97	۴۱	V10 + T · ·	ترانشه	18	۷۱۶ + ۸۵۰	V19+ ۴··	خاکریزی
پیمانکار عملیات خاکی- انصاری پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی				m ³	۲۰۸ ۴۱۰	۴۱	111	V17 + 90.	قرضه ترانشه	۶۰۰	V1# + #\$. V1# + \$V.	V1Y + 9 V1Y + 90.	خاکریزی خاکریزی
پیمامحار اطملیات حا نی- میررایی				m ³	949	_		V10 + T			-	-	خاکبرداری -ترانشه
					٧٠٨	_	_	۷۱۲ + ۶۵۰	-		- V17 + A··	- V17 + ٣٠٠	خاکبرداری از قرضه
	-			m ³	۵۰	_	_	۷۱۳ + ۴۵۰	_	_	_	_	خاکبرداری -پیکور زنی
	-				41.	_	_	٧١۶ + ٠٠٠	_	-	-	_	خاكبرداري -ترانشه
	-			m ³	٠	_	-	۷۱۲ + ۴۵۰	-	-	-	_	پی کنی – آبرو
	-			m ³	•	-	-	-	-	-	-	-	بتن ریزی–آبرو
			,	1									
منابع انسانی				گزارش ماشین آلات									
1-	مرخصي	.,	*:(** 1 .	C .	" " -1	مجموع	ساعت	ساعت كاركرد		. 16.1		- ·	دستگاه
کل		حاضر	دپارتمان	ساعت تعمير شركتي		ساعت	کار کرد شب	روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شركتي	دسنحاه
۵	1	۴	مدیریت و دفتر فنی			کار کرد ۴۰	,	۴۰	۴		٣	١	بولدوزر
17"	,	17	عملیات خاکی و اجرا			7.		۲۰	, Y	Y			بوندورر لودر
	١	۶	نقشه برداری	٣٠		٨٠		۸۰	11	٨		٣	کمپرسی
۶	١	۵	امور اداری، مالی و انبار	1.		١.		١٠	۲		١	١	گريدر گريدر
٨		٨	حراست و پشتیبانی	١	1.			۴۰	۵		۲	٣	غلطک
١٨	۵	١٣	ماشین آلات و تعمیرگاه	4	۲٠			۲.	۴		۲	۲	تانکر آب
۶		۶	ازمایشگاه و تاسیسات						۲			۲	ر . تراک میکسر
۶		۶	خدمات و آشپزخانه			٣٠		٣٠	۴	Y	Y		بیل مکانیکی
79		79	پيمانكاران			٨		٨	١			١	تانكر سوخت
٩۵	٩	۸۶	جمع کل			۵۰		۵۰	۵		۵		سواری و وانت
	رایے	ملکرد اج	خلاصه ع	گزارش مصالح وارده									
فعالیت-واحد روز گذشته روزانه تجمعی				توضيحات				مو جو دی	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
٧٣,٥٠٢	1,794	1,7.9	خاکریزی-m ³	ن مے باشد.			منظور از موجود	19,888	1,7.1	117,	ليتر		گازوييل
5Y,·#V	V•A	904								701			
71, 17	۷۰۸	701	خاکبرداری از قرضه - ³					-	•	101	مترمكعب	,	بتن درجا
17,744	1,189	1,1.0	خاکبرداری_ترانشه -m3										
۵۱۹		٠	پی کنی آبرو –m ³										
۹.	•	•	بتن آبرو – m³										