گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۷۷

جمعه, ۱۵ تیر ۱۴۰۳

تاریخ گزارش:

گزارش فعالیت های نقشه برداری

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه

, 	مشكلات و م	كوارس فعاليك هاى فلسه بودارى					وارس تجهير و پستياني کار کان						
		تو ضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد				
	نقص فنی یک	725 ~ 825 الى 825 ~ 725			٧٧٥	افی – متر	توپو گر	-	دیوار چینی دفتر جدید انبار				
ئیه به منظور پی	ٔ دو دستگاه کامیون ده چرخ .	713 ~371,713~505			۲	آبرو – مورد	پیاده سازی	-					
زایی	تعطیلی آخر هفته	712~375			١	– مورد	كنترل	-					
					گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه								
				و سن	تعداد سر		محل قرضه/						
		واحد	حجم	تک	جفت	موقعيت	ترانشه	فاصله-متر	تا كيلومتر	از كيلومتر	فعاليت		
	پیمانکار ع	m ³	940	•	140	V17 + 7A•	قرضه	V9 •	۷۱۳ + ۳۶۰	V17 + 7A•	خاكريزي		
	پیمانکار اء	m ³				V14 +4	ترانشه	11	۷۱۵ + ۵۵۰	۷۱۳ + ۶۵۰	خاكريزي		
صداقت	کامیون شرکتی ، پید	m ³	۱۵۳		74"	۷۱۵ + ۳۰۰	ترانشه	11	V1V + 4	۷۱۵ + ۶۰۰	خاكريزي		
	پیمانکار	m ³	940	,	140	۷۲۳ + ۰۰۰	قرضه	74	۷۲۳ + ۸۰۰	VYY + *··	خاكريزي		
_				m ³	۱۵۳	_	_	V10 + T	ترانشه	_	۷۱۶ + ۳۰۰	V14 + 4	خاکبرداری -ترانشه
					149	-	- 77	۷۲۳ + ۵۰۵	-			_	پی کنی - آبرو
-				m ³						-	-		
-				m ⁻	•	-	-	-	-	-	-	-	بت <i>ن</i> ریزی–آبرو
	۵	گزارش ماشین آلات											
					مجموع	ساعت کار کہ د	ساعت كاركرد						
کل	مر خصی	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمير شركتي		ساعت	شب شب	روز	مجموع	پیمانکار <i>ی</i>	استيجاري	شركتي	دستگاه
						کارکرد			·				
۵	· ·	۴ ٧	مدیریت و دفتر فنی عملیات خاکی و اجرا			۶۰	•	۶۰	٨	٣	۳	٠	بولدوزر
Y Y	 '	۶	عملیات حاکی و اجرا نقشه برداری	1.		۹٠		۹٠	10	17		٠	لودر
9	۲	4	امور اداری، مالی و انبار	•		۲۰		7.	7	1		,	کمپرسی گریدر
<u> </u>	•	٨	حراست و پشتیبانی	۲۰		۵۰		۵۰	V	٣	•	۴	غلطک
١٨	٣	۱۵	ماشین آلات و تعمیرگاه			۴۰		۴۰	۶	۲	۲	۲	تانکر آب
۶		۶	ازمایشگاه و تاسیسات	•			•		۲			۲	تراک میکسر
۶	•	۶	خدمات و آشپزخانه	•		٣٠	•	٣٠	٣	١	۲		بیل مکانیکی
۵۱	•	۵۱	پيمانكاران	•		٨	•	٨	١		•	١	تانكر سوخت
۵	٠	۵	کارگر روزمزد	,		1	•	١٠٠	١٠	•	١٢	•	سواری و وانت
119	٧	117	جمع کل	٣٠		۴۰۸	•	۴۰۸	۵۷	۲۵	19	10	جمع کل
	خلاصه	گزارش مصالح وارده											
فعالیت-واحد روز گذشته روزانه تجمعی			توضيحات				مو جو دی	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح	
119,409	۲,۱۸۹	Y,9V9	خاکریزی- m ³	ن می باشد.	منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.				4,.49	745,1	ليتر		گازوييل
111,5.4	1,49.	۲,۷۲۱	خاکبرداری از قرضه –m ³			-		-		701	مترمكعب		بتن درجا
44,401	104	701	خاكبردارى_ترانشه -m ³			-		44.		۳۴۰	تن		شن و ماسه
١,٠٢٨	149	157	پی کنی آبرو –m ³	-				YA		۲۸	تن	,	سيمان
۹.			m³ – بتن آبرو	-				-	741	1,409	مترمكعب	771	آب مصرفی طول خط