گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۶۸

14.4/.4/.0

تاریخ گزارش: سه شنبه

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

. مشكلات و موانع و ساير توضيحات				گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهيز و پشتيباني كارگاه			
				توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		
خرابی متعدد کامیون های ده چرخ شرکتی و استفاده				V1A + T ~ V19 +			٧٠٠	تو پو گرافی – متر		-	گچ کاری خوابگاه کارگری شماره ۱		
از آنها به منظور خاکبرداری پی				V17 +70·			١	پیاده سازی آبرو – مورد		_	اجرای سرامیک بدنه خوابگاه کارگری شماره ۱		
گزارشات عملکردی پیمانکار محمد پور با تاخیر ارسال می گردد				_			-	-		-	-		
							ی خط پروژه	، فعاليت اجراي 	گزارش				
تو ضيحات			حجم واحد	ويس	تعداد سرو	موقعیت	محل قرضه/	فاصله –متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت		
					\ \ -•-	تک	جفت		ترانشه	ترانش	<i>y~ y</i>	J- J-	
	پیمانکار عملیات خاکی- انصاری					•	٩٠	۷۱۲ + ۶۵۰	قرضه	۸۶۰	V14 + 46.	V17 + 9	خاكريزى
	پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی					۸۱	۴۱	V10 + W	ترانشه	۷۳۵	۷۱۵ + ۵۵۰	V17 + 90·	خاکریزی
کتی	پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی					96	1.	V19 + ٣٠٠	ترانشه	٧۶٠	V1V + 9 · ·	V10 + 00.	خاکریزی
	شر کتی						•	V1W + WVO	قرضه قرضه	١٥٠٠	V1# + #\$.	V17 + 4	خاکریزی
	پیمانکار پروفیله – محمد پور							VYW + W		·	VYW + W	VYY + ΛΔ•	خاکریزی
	-				۶۱۷	-	-	V17 + 90.	-		V17 + A	V17 + π··	خاکبرداری از قرضه خاکبرداری از قرضه
	-					-	_	V17 + FD.	-	_			خا کبرداری ار فرصه خاکبرداری -پیکور زنی
-				m ³	499	_	_	V19 + W.	_		_	_	خاکبرداری - پیکور رہی
-	-				۶۱۰	_	_	V10 + T	_		_	_	خاکبرداری -ترانشه
	-					_	_	۷۱۲ + ۵۶۵	_		_	_	پی کنی – آبرو
					•	_	_	_	_	_	_	_	بتن ریزی–آبرو بتن ریزی–آبرو
11 11 - de -				".NT . AL. A. 1.6									
منابع انسانی				گزارش ماشین آلات									
کل	حاضر مرخصي			ساعت تعمير شركتي		مجموع ساعت	ساعت كاركرد	ساعت كاركرد	6	پیمانکاری	استيجاري	شر کتی	دستگاه
<i>J</i> S	مرحصي	عاصو	دپارتمان	بر سر تنی	سعت معي	کار کرد	شب	روز	مجموع	پیمانحاری	اسیجاری	سر تنی	دست
۵		۵	مدیریت و دفتر فنی			۴۰		۴.	۶	۲	٣	١	بولدوزر
٧	١	۶	عملیات خاکی و اجرا			۲.		۲٠	٣	٣	•	•	لودر
٧		٧	نقشه برداری	١۵		٧٠	,	٧٠	۱۵	١٢	,	٣	کمپرسی
۵	١	۴	امور اداری، مالی و انبار			۲.		۲٠	۲	1		1	گريدر
9	1	٨	حراست و پشتیبانی	1.		۶٠		۶۰	۶	٣		٣	غلطک
10	۲	14	ماشین آلات و تعمیرگاه	1.		۵۰		۵۰	<i>9</i>	۲	۲	· Y	تانکر آب
9		9	ازمایشگاه و تاسیسات		•			•	Υ Υ	•	•	, Y	تراک میکسر
9	•	9	خدمات و آشپزخانه				•	١٠	۴	۲	۲	•	بیل مکانیکی
**	•	**	پیمانکاران			1.	•	1.	١	•	,	1	تانكر سوخت
٨	•	٨	کارگر روز مزد		•	17.	•	17.	۱۲	•	١٢	•	سواری و وانت
111	۵	1.8	جمع کل		•	۴٠٠	•	۴.,	۵۷	70	19	١٣	جمع کل
	خلاصه	گزارش مصالح وارده											
تجمعى	فعالیت-واحد روز گذشته روزانه تجمعی			توضيحات				موجودي	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
1,400	1,597	۲,۰۰۷	خاکریزی-m ³	ن می باشد.	ت داخل مخازز	ی مقدار سوخ	منظور از موجود	170,987	٣,٧٧٧	Y49,A	ليتر		گازوييل
۷۲,۵۴۷	۶۱۷	۶۳۰	خاکبرداری از قرضه –m ³			_		-		701	مترمكعب		بتن درجا
۴۰,۵۵۰	1,470	۲,۲۰۶	خاکبرداری_ترانشه – ³			_		۴۰		۴۰	تن		شن شسته
49.			پی کنی آبرو –m ³	-				۳۰۱		۳۰۰.۵۴	تن		شن (نخودي،بادامي)
٩.			m³ – بتن آبرو										
	1	<u> </u>	<u> </u>								<u> </u>	•	<u> </u>