## گزارش روزانه

## پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۴۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

پیمانکار:شرکت توسعه راه های پارس

مشکلات و موانع و سایر توضیحات				گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهيز و پشتيباني كارگاه			
				توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		شر-
				۷۱۲ + ۲۰۰ الی ۹۰۰ + ۷۱۲			18	پیکتاژ ، پاشنه، توپوگرافی – متر		-	ادامه آجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱		
				-			-	برداشت آبرو – مورد		-	<u>-</u>		
				_			-	-		-	<del>-</del>		
					گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه								
توضيحات				واحد	حجم	ويس تک	تعداد سرو	موقعيت	محل قرضه/ ترانشه	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت
کامیون شرکتی ، استیجاری				m <sup>3</sup>	1,.99	۵۸	174	۷۱۴ + ۸۲۵	ترانشه	۲۵۰	۷۱۴ + ۲۵۰	V14 + .0.	خاكريزي
پیمانکار عملیات خاکی-انصاری				m <sup>3</sup>	99.		110	V1Y + 90.	قرضه	۸۰۰	V1T + T90	۷۱۳ + ۱۷۵	خاكريزي
پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی				m <sup>3</sup>	۵۴۴	٧٠	44	V17 + TVD	قرضه	٣٠٠	V17 + 470	V17 + Y	خاكريزي
-				m <sup>3</sup>	۵۴۴	_	-	۷۱۲ + ۳۷۵	-	-	٧١٢ + ٨٠٠	V17 + W	خاکبرداری از قرضه
-				m³	99.	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	-	۷۱۲ + ۸۰۰	V17 + W	خاكبرداري از قرضه
-				m <sup>3</sup>	1,.55	-	-	۷۱۴ + ۸۲۵	-	-	-	-	خاكبرداري -ترانشه
-				m³	•	-	-	-	-	-	-	V17 + 70·	بتن ریزی–آبرو
منابع انساني				گزارش ماشین آلات									
کل	مرخصي	حاضر	دپارتمان	ر شرکتی	ساعت تعمیر شرکتی		ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه
۵	٠	۵	مديريت و دفتر فني	١٠		کارکرد ۳۰		۳۰	۴		٣	١	بولدوزر
۴	•	۴	عملیات خاکی و اجرا	•		۲٠	•	۲٠	۲	١	١		لودر
۶	٠	۶	نقشه برداری	•		1	•	1	1.	۶	١	٣	کمپرسی
١٣	•	۱۳	امور اداری، مالی و انبار	•		١٠	•	1.	١	•	•	١	گريدر
٨	٠	٨	حراست و پشتیبانی	1.		۲٠	•	۲٠	٣	•	•	٣	غلطک
19	٠	19	ماشین آلات و تعمیرگاه	•		٣٠	•	۳۰	٣	•	١	۲	تانکر آب
۶	٠	۶	ازمایشگاه و تاسیسات	1.		۱۰	•	1.	۲	•	٠	۲	تراك ميكسر
۵	٠	۵	خدمات و آشپزخانه		•		•	۴٠	۴	۲	۲	•	بیل مکانیکی
**	•	44	پیمانکاران	•		٨	•	٨	1		•	١	تانكر سوخت
99	٠	99	جمع کل	•		۵۰	•	۵۰	۵	•	۵	•	سواری و وانت
	<u> جرایی</u>	عملكرد اج	خلاصه :	گزارش مصالح وارده									
تجمعى	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد		ت	توضيحا		موجودى	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
۵۷,۹۷۴	۲,۳۰۰	4,188	خاکریزی-m³			-		17,744	1,117	۸۱,۳۰۰	ليتر		گازوييل
۵۴,۶۶۹	1,744	1,75.	خاکبرداری از قرضه - m <sup>3</sup>	-				-		701	مترمكعب		بتن درجا
۹,۷۲۸	1,.89	9.9	خاکبرداری_ترانشه -m³										
499	٠	٠	پی کنی آبرو – m <sup>3</sup>										
٩.	•	•	m³ – بتن آبرو										