## گزارش روزانه

## پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ شماره گزارش: ۲۹

					گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهيز و پشتيباني كارگاه			
. مشکلات و موانع و سایر توضیحات			توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد				
				-				پیکتاژ – متر		-	-			
تعطیلی کارگاه			-				پیاده سازی پاشنه کار - متر		ı	-				
			-				تو پو گرافی -متر		1	-				
گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه														
توضيحات			واحد	حجم	ويس تک	تعداد سر جفت	موقعيت قرضه	محل قرضه	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت		
	کامیون شرکتی			m³	•	•		-	-	-	-	-	خاكريزي	
	پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی				•			_	-	-	-	-	خاكريزي	
-				m <sup>3</sup>	,	-	-	-	-	-	-	-	خاکبرداری از قرضه	
-				m <sup>3</sup>	,	-	-	-	-	-	-	-	خاكبرداري -ترانشه	
	-			m <sup>3</sup>	,	-	-	-	-	-	-	-	پی کنی-آبرو	
						וי	رش ماشین آلا	گزاه						
توضيحات				ساعت تعمير شركتى		مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شر کتی	دستگاه	
-				•	•	•	•	•	•	•	•	بولدوزر		
-			,		•	,	•	•	•	•	•	لودر		
-			,		•	•	•	•	•	•	•	کمپرسی		
-								•	•	•	•	•	گريدر غلطك	
<del>-</del>													علطت تانکر آب	
<u>-</u>													تراک میکسر	
-												•	بیل مکانیکی	
-					•	•			•	•	•		تانكر سوخت	
-					•	•		•	•	•	•	•	سواری و وانت	
	عرایی	عملکرد اج	خلاصه :	گزارش مصالح وارده										
تجمعى	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد		ات	توضيحا		موجودي	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح	
44,1.0		٧٠٠	خاکریزی– m³	-				٣١,۶۱۵	۳۷۵	۸۱,۳۰۰	ليتر		گازوييل	
40,471		٧٠٠	خاکبرداری از قرضه - m <sup>3</sup>											
٣,۶٧۶			ش <sup>3</sup> – خاکبرداری_ترانشه											
499	پی کنی آبرو – m <sup>3</sup>													
۵۰			m³ – بتن آبرو											