گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۷۲

14.4/.4/1.

تاریخ گزارش: یکشنبه

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

, 4		گزارش فعالیت های نقشه برداری					گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه						
. مشکلات و موانع و سایر توضیحات				توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		
نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی				721 ~ 900 م 735 مالي 775			90.	افی – متر	_ توپو گ		ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ (گیج کاری، سرامیک کاری،)		
دو دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه به منطور				712 ~250			١	آبرو – مورد	پیاده سازی آبرو – مورد				
	خا	-			-	-		-					
				گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه									
		واحد	حجم	ريس	تعداد سرو	موقعيت	محل قرضه/	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت		
	توضيحات					تک	جفت	موحيت	ترانشه	ناطبته شر	ه کیوسر	ار کینوسر	کیپی
	پیمانکار عملیات خاکی-انصاری					•	AY	V1Y + 90.	قرضه	۸۸۰	V1# + #\$·	V1Y + 9	خاكريزي
	مليات خاكى		m ³	419	۵۹	٣٠	V14+4	ترانشه	۸۳۵	۷۱۵ + ۵۵۰	۷۱۳ + ۶۵۰	خاكريزي	
صداقت	کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل – صداقت				419	1	•	۷۱۸ + ۶۰۰	قرضه	۸۶۰	V1V + 9 · ·	۷۱۵ + ۶۰۰	خاكريزي
	شر کتی				٠	•	•	V17 + 7V2	قرضه	۵۰	۷۱۳ + ۳۶۰	V1Y + 9	خاكريزي
	پیمانکار پروفیله – محمدپور				۶۲۵	44	90	VY #+ • • •	قرضه	۲۱۰۰	۷۲۳ + ۸۰۰	VYY + **••	خاكريزي
-				m ³	940	-	-	VY #+ • • •	قرضه	-	-	-	خاكبرداري از قرضه
-				m ³	۹۳۸	-	-	V1Y + 90.	قرضه	-	-	-	خاكبرداري - قرضه
-				m ³	419	-	-	V19+ · · ·	ترانشه	-	۷۱۶ + ۳۰۰	V14 + 4	خاكبرداري -ترانشه
	-				٧٠	-	-	V17 + 170	-	-	-	-	پی کنی – آبرو
	-				•	-	-	-	-	-	-	_	بتن ریزی–آبرو
	-												
	نه	گزارش ماشین آلات											
	منابع انسانی				ورس مسين الاست								
کل	مرخصي	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمير شركتي		ساعت	کار کرد شب	روز	مجموع	پیمانکاری	استيجاري	شركتى	دستگاه
۵	۲	٣			•	کار کرد ۴۰		۴۰	۶	۲	٣	1	
٨	,	9	مدیریت و دفتر فنی عملیات خاکی و اجرا			۳.		۳۰	٣	۳			بولدوزر لودر
Y	۲	۵	نقشه برداری	١٠		14.	•	14.	14	11		٣	کمپرسی
۶	۲	۴	امور اداری، مالی و انبار	•		۲٠	•	۲.	۲	١		١	گريدر
٨		٨	حراست و پشتیبانی	1.		۵۰		۵۰	۶	٣		٣	غلطك
۱۷	۶	11	ماشین آلات و تعمیرگاه	١٠		٣٠	•	۳۰	۶	۲	۲	۲	تانكر آب
۶	•	۶	ازمایشگاه و تاسیسات	•		•	•	•	۲	٠	٠	۲	تراک میکسر
9	•	۶	خدمات و آشپزخانه	•		۳۰	•	۳۰	۴	۲	۲	•	بیل مکانیکی
49		¥9 W	پیمانکاران کارگر روزمزد			۸	•	۸ ۱۲۰	17	•		1	تانكر سوخت
110	. 14	1.1	کار در رورمزد جمع کل	۳۰		401	•	F0A	۵۶	74	11	17"	سواری و وانت جمع کل
خلاصه عملکرد اجرایی					L	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		جس س	
		گزارش مصالح وارده											
تجمعى	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد	توضيحات				موجودی	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
1.7,4.4	1,979	1,٧٠٣	خاکریزی– m ³	ن می باشد.	ت داخل مخازر	ی مقدار سوخہ	منظور از موجود:	110,808	1,4.5	Y49,A··	ليتر		گازوبیل
٧٨,٥٨۴	1,054	1,780	خاکبرداری از قرضه - m ³	-				-	•	761	مترمكعب		بتن درجا
FY, 779Y	F1 9	۴۵۸	خاکبرداری_ترانشه -m3	-				44.	•	٣٤.	تن		شن و ماسه
94.	٧٠	۵۰	پی کنی آبرو –m ³	-				YA		YA	تن		سيمان
٩.	•	•	بتن آبرو – m³										