## گزارش روزانه

## پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۳۶

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۰۴

پیمانکار:شرکت توسعه راه های پارس

						<u> </u>							
ت	انع و ساد	مشکلات و موا	گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه				
مشکلات و موانع و سایر توضیحات				توضيحات			مقدار	ليت-واحد	شرح فعاليت-واحد		شرح فعاليت-واحد		
			۷۱۷ + ۷۱۷ الی ۵۰۰ + ۷۱۷			449	پیکتاژ ، پاشنه، توپو – متر		-	ادامه آجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱			
تعطیلی پیمانکاران میرزایی و انصاری				-			-	برداشت آبرو – مورد		-	-		
				-			-	-		-	-		
				گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه									
توضيحات				واحد	حجم	و يس تک	تعداد سر جفت	موقعیت	محل قرضه/ ترانشه	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت
	كاميون شركتى				۵۸۵		<b>M</b>	V14 + 910	ترانشه	٣٠٠	V14 + 9V0	V1F + 19.	خاكريزي
پیمانکار اجرا				m <sup>3</sup>	۱۷۲	44	•	V14 + 9AD	ترانشه	٣٠٠	V14 + 9VD	V1F + 19.	خاكريزي
-				m <sup>3</sup>		-	-	V1Y + 90.	-	٧٥	۷۱۲ + ۸۰۰	V17 + W	خاكبرداري از قرضه
	فعالیت در دو جبهه ابلاغی				1,.10	-	-	-	-	-	۷۱۶ + ۲۵۰	۷۱۵ + ۸۰۰	خاكبرداري -ترانشه
-				m <sup>3</sup>	٠	-	-	-	-	-	-	-	پی کنی-آبرو
منابع انساني				گزارش ماشین آلات									
کل	مر خصی	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمير شركتي		مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه
۵	١	۴	مدیریت و دفتر فنی	1.		۳۰	•	٣٠	۴	•	٣	١	بولدوزر
۵	١	۴	عملیات خاکی و اجرا	1.		١٠	•	١٠	۲	١	١	٠	لودر
۶	٠	۶	نقشه برداری	,	۶۰		٠	۴۰	١٠	۶	١	٣	کمپرسی
۵	•	۵	امور اداری، مالی و انبار		•		•	1.	١	•	•	١	گريدر
٧	٠	٧	حراست و پشتیبانی	,	1.		•	۲٠	٣	•	•	٣	غلطک
14	٠	14	ماشین آلات و تعمیرگاه		1.		•	1.	۲	•	•	۲	تانكر آب
۵	٠	۵	ازمایشگاه	۲٠		٠.	•	•	۲	•	•	۲	تراك ميكسر
۵	•	۵	خدمات و آشپزخانه		•		•	۳۰	٣	١	۲	٠	بیل مکانیکی
74	•	74"	پیمانکاران	•		٨	•	٨	1	•	•	١	تانكر سوخت
٧۵	۲	٧٣	جمع کل	,		۵۰	•	۵۰	۵	•	۵	•	سواري و وانت
	<b>حرایی</b>	عملكرد اج	خلاصه :	گزارش مصالح وارده									
تجمعى	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد		ت	توضيحا		موجودي	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
49,704	٧۵٧	۸۲۳	خاکریزی- <sup>m</sup> 3	-				77,505	7,754	۸۱,۳۰۰	ليتر		گازوييل
49,081	•	۸۲۳	خاكبردارى از قرضه - <sup>3</sup>	جهت تجهيز كارگاه				-		190	مترمكعب		بتن درجا
۶,۸۵۱	1,.10	1,1	خاکبرداری_ترانشه -m <sup>3</sup>										
459	•	•	پی کنی آبرو –m <sup>3</sup>										
۵۰	•	•	بتن آبرو – m³										