## گزارش روزانه

## پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار:شرکت توسعه راه های پارس تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ شماره گزارش: ۳۵

70	کزارش:	سماره		ناریخ گزارش: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱						پیمانگار:شر کت نوسعه راه های پارس			
مشکلات و موانع و سایر توضیحات				گزارش فعالیت های نقشه برداری					گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه				
				توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		
				۷۱۷ + ۷۷۰ الی ۷۱۷ + ۷۱۷			440	پیکتاژ ، پاشنه، توپو – متر		-	ادامه آجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱		
تحت تعمیر بودن دو دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی				-			-	برداشت ارزیابی سه قطعه از املاک معارضین		-	-		
				از کیلو متراژ ۷۱۳الی ۷۱۷			٧	برداشت آبرو – مورد		-	-		
						ژه	ایی خط پرو	ل فعاليت اجر	گزارش				
						ويس	تعداد سر						
توضيحات				واحد	حجم	تک	جفت	ل قرضه موقعیت قرضه _	محل قرضه	فاصله-متر م	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت
كاميون شركتى				m³	754	•	۳۸	V1Y + 90.	معدن	۸۵۰	V17 + 19·	V17 + 110	خاكريزي
پیمانکار اجرا				m³	۵۷۰	111	*1	V1Y + 90.	معدن	۸۵۰	V1# + 19 •	V17 + 110	خاكريزي
-				m³	۸۲۳	-	-	V1Y + 90.	-	٧۵	۷۱۲ + ۸۰۰	V17 + W	خاکبرداری از قرضه
فعالیت در دو جبهه ابلاغی				m³	1,100	-	-	-	-	-	V19 + 1V0	۷۱۵ + ۸۰۰	خاكبرداري -ترانشه
-				m <sup>3</sup>	•	-	-	1	-	-	-	-	پی کنی-آبرو
		بع انسانی	منا	گزارش ماشین آلات									
کل	مر خصی	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمير شركتي		مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شر کتی	دستگاه
۵	١	۴	مدیریت و دفتر فنی	1.		۳۰	•	٣٠	۴	•	٣	١	بولدوزر
۵	١	۴	عملیات خاکی و اجرا			۲٠	•	۲٠	۲	١	١		لودر
۶	٠	۶	نقشه برداری	۲٠		۵۰	•	۵۰	٧	٣	١	٣	کمپرسی
۵	٠	۵	امور اداری، مالی و انبار			١٠	•	1.	١	•	•	١	گريدر
٧	٠	٧	حراست و پشتیبانی	1.		۲.	•	۲٠	٣	•	•	٣	غلطک
14	٠	14	ماشین آلات و تعمیرگاه	1.		1.	•	1.	۲	•	•	۲	تانكر آب
۵	•	۵	ازمایشگاه	۲.		٠	•	•	۲	•	•	۲	تراك ميكسر
۵	٠	۵	خدمات و آشپزخانه			۲٠	•	۲٠	۲	•	۲	•	بیل مکانیکی
71	٠	71	پیمانکاران	٠		•	•	•	١	•	•	١	تانكر سوخت
٧٣	۲	٧١	جمع کل	•		۵۰	•	۵۰	۵	•	۵	•	سواري و وانت
	ئرايى	عملكرد اج	خلاصه ۵	گزارش مصالح وارده									
روز روزانه تجمعی گذشته			توضيحات				موجودى	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح	
											1	1	1

15,4.9

جهت تجهيز كارگاه

خاكريزى-m³

خاكبرداري از قرضه -m3

خاكبردارى\_ترانشه -m3

پی کنی آبرو –m³

m³ – بتن آبرو

41,990

49,051

۵,۸۳۶

499

۸۲۳

١,١٠٠

۵۹۶

1,.5.

ليتر

مترمكعب

گازوييل

بتن درجا

۸۱٫۳۰۰

180