گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

تاریخ گزارش: پنچ شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ شماره گزارش: ۴۹

مشكلات و موانع و ساير توضيحات				گزارش فعالیت های نقشه برداری					گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه					
				توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		شرح ا	
				۵۲۵ + ۷۱۴ الی ۵۲۵ + ۷۱۲			۵۷۵	پیکتاژ ، پاشنه – متر		-	ادامه آستر زنی دیوار های داخلی خوابگاه کارگری شماره ۱			
کار)	کتي و پيمان	کامیون (شر	نقص فنی دو دستگاه ً	-			-	پیاده سازی آبرو – مورد		-	ادامه ساخت سرویس بهداشتی خوابگاه کارگری شماره ۱			
				-			-	-		-	-			
				گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
		ِضيحات	مة.	واحد	. ~~	ويس	تعداد سر	موقعيت	محل قرضه/	فاصله –متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت	
					حجم	تک	جفت		ترانشه	عصه سر				
.داقت 			کامیون شرکتی ، پیمانک	m ³	1,	٩٨	۸۹	V10 +T	ترانشه	10	V1F + 5V.	V1T + 90+	خاکریزی	
			پیمانکار عملی پیمانکار اعملی	m ³	84V	٠ ٢۵	1.4	V17 + 90.	قرضه ترانشه	۶۰۰	V17 + 79.	V1Y + 9 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	خاکریزی خاکریزی	
	میرزایی	بات عا تی-	پيماندر اعمي	m ³	1,	-	-	V10 + T		_	-	-	خاکبرداری -ترانشه	
				m ³	94A	_	_	V17 + 90.	_	_	V17 + A	V17 + ٣٠٠	خاکبرداری از قرضه	
		-		m ³	۵۰	_	_	۷۱۳ + ۴۵۰	_	-	-	-	خاكبرداري -پيكور زني	
		-		m ³	۲۵۰	-	-	٧١۶ + ٠٠٠	_	-	-	-	خاكبرداري -ترانشه	
-				m ³	•	-	_	V17 + 40.	-	-	-	-	پی کنی – آبرو	
		_		m ³	•	-	_	_	-	-	-	-	بت <i>ن ریزی–</i> آبرو	
		ع انسانی	مناد	گزارش ماشین آلات										
					محمه ۶									
کل	مرخصي	حاضر	دپارتمان	بر شرکتی	ساعت تعمي	ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استيجاري	شر کتی	دستگاه	
۵	١	۴	مدیریت و دفتر فنی		•	۴۰		۴۰	۴		٣	١	بولدوزر	
١٣		١٣	عملیات خاکی و اجرا				•	۲.	۲	۲			لودر	
٧	١	۶	نقشه برداری	,	۲.			٩٠	11	٨		٣	کمپرسی	
۵		۵	امور اداری، مالی و انبار	,	1.		•	١٠	۲	•	١	١	گريدر	
٨	١	٧	حراست و پشتیبانی	,	1.		•	۴.	۵		۲	٣	غلطك	
١٨	۲	16	ماشین آلات و تعمیرگاه	1.		٣٠	•	٣٠	۴	•	۲	۲	تانكر آب	
۶	١	۵	ازمایشگاه و تاسیسات	•		•	•		۲	•	•	۲	تراك ميكسر	
۶	•	۶	خدمات و آشپزخانه	•		۲٠	•	۲٠	۴	۲	۲		بیل مکانیکی	
**	•	44	پيمانكاران		٠		•	٨	١		•	١	تانكر سوخت	
1.1	۶	٩۵	جمع کل		٠		•	۵۰	۵	•	۵	•	سواری و وانت	
	رایی	ملکرد اج	خلاصه ع	گزارش مصالح وارده										
فعالیت-واحد روز گذشته روزانه تجمعی				توضيحات				مو جو دی	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح	
۶۹,۲۲۱	1,191	1,4.7	خاکریزی– m³	ن می باشد.	ت داخل مخازر	ی مقدار سوخ	منظور از موجود	YY,AYA	7,744	117,4	ليتر		گازوييل	
۶۰,۳۷۹	94A	409	خاكبرداري از قرضه -m ³			-		-		751	مترمكعب		بتن درجا	
10,174	1,4	999	خاكبردارى_ترانشه -m ³											
۵۱۹		•	پی کنی آبرو – m ³											
۹.	,	•	m³ – بتن آبرو											
				- 										

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس