گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس تاریخ گزارش: چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ شماره گزارش: ۴۷

47	گزارش:	شماره	1	4.4/.4/10	شنبه	چهار	يخ گزارش:	تار			ِس	عه راه های پار	پیمانکار: شرکت توس	
مشکلات و موانع و سایر توضیحات			فعالیت های نقشه برداری				گزارش			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه				
			توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		شرح ف		
نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی				۷۱۳ + ۴۰۰ الی ۷۱۳ + ۷۱۳			1	پیکتاژ ، پاشنه – متر		-	دامه آستر زنی دیوار های داخلی خوابگاه کارگری شماره ۱			
				-			-	پیاده سازی آبرو – مورد		-	شروع احداث سرویس بهداشتی خوابگاه کارگری شماره ۱			
					-			-		-	-			
							ِ خط پروژه	ا فعالیت اجرای <i>ی</i>	گزارش ا					
						ويس	تعداد سر		محل قرضه/	- 1 1:	- 161	. 16 1	- 11 -	
	توضيحات			واحد	حجم	تک	جفت	موقعیت	ترانشه	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت	
لداقت	کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت			m ³	۸۱۲	17.	* Y	V19 + Y	ترانشه	10	V14 + 5V•	۷۱۳ + ۶۵۰	خاكريزي	
	پیمانکار عملیات خاکی-انصاری			m ³	99.	٠	11.	۷۱۲ + ۶۵۰	قرضه	۸۰۰	۷۱۲ + ۵۴۰	V17 + F	خاكريزى	
	پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی			m ³	٣٧٠	۴٠	٣۵	V19 + Y··	ترانشه	۶۰۰	۷۱۶ + ۸۵۰	V19 + 4	خاكريزي	
	-			m ³	•	_	-	V17 + 7V0	-		V17 + A	V17 + ٣٠٠	خاکبرداری از قرضه	
	-			m ³	99·	-	-	V17 + 90.	-	-	V17 + A	V17 + W	خاکبرداری از قرضه	
	<u>-</u>			m ³	1,147	-	-	V19 + · · ·	-	-	-	-	خاکبرداری -پیکور زنی	
	-			m ³	1,1/1	_	_	V17 + 40.	-		-	-	خاکبرداری -ترانشه پی کنی - آبرو	
	-			m ³	•	-	-		-	_	_	-	پی صبی - آبرو بتن ریزی-آبرو	
				111		_		_	_	-		_	39.º G.K.	
	منابع انسانی			گزارش ماشین آلات										
					ورارس محسين الات									
کل	مرخصي	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمیر شرکتی		ساعت کارکرد	کار کرد شب	روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شركتي	دستگاه	
۵	١	۴	مدیریت و دفتر فنی	•		۴۰		۴۰	۴	•	٣	١	بولدوزر	
11	٠	11	عملیات خاکی و اجرا		•			۲٠	۲	١	١		لودر	
۶	١	۵	نقشه برداری	,	1.		•	1	11	٧	١	٣	کمپرسی	
۶	١	۵	امور اداری، مالی و انبار		•		٠	۲.	۲	•	١	١	گريدر	
٨	٠	٨	حراست و پشتیبانی		•		•	۵۰	۵	•	۲	٣	غلطك	
١٨	۲	19	ماشین آلات و تعمیرگاه	١٠		٣٠	•	٣٠	۴	•	۲	۲	تانکر آب	
۶	١	۵	ازمایشگاه و تاسیسات	•		•	•	•	۲	•	•	۲	تراك ميكسر	
۵	•	۵	خدمات و آشپزخانه	•		٣٠	•	۳۰	۴	۲	۲	•	بیل مکانیکی	
46	٠	٣۶	پیمانکاران	•		٨	•	٨	١		•	١	تانكر سوخت	
1.1	۶	٩٥	جمع کل		•	۵۰	•	۵۰	۵	•	۵	•	سواري و وانت	
	رایی	ملكرد اجر	خلاصه عد	گزارش مصالح وارده										
تجمعي	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد	توضيحات				موجودى	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح	
90,977	1,147	1,881	خاکریزی- ^m 3	ن می باشد.	ت داخل مخازز	ی مقدار سوخ	منظور از موجود	75,81.	۲,۵۱۱	94,1	ليتر		گازوييل	
۵۹,۲۷۵	99.	1,.74	خاکبرداری از قرضه - ^m 3		-			-	•	701	مترمكعب		بتن درجا	
17,77	1,777	49.	خاکبرداری_ترانشه -m ³											
۵۱۹	٠	۵۰	پی کنی آبرو –m³											
٩.			m³ – بتن آبرو											