گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۶۳

تاریخ گزارش: پنج شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

مشكلات و موانع و ساير توضيحات				گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه			
				توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		
				∨ ۲ ۳ + 1 · · · ~ ∨ ۲ ۴ + ۶ · ·			۵۰۰	پیکتاژ ، پاشنه – متر		-	ادامه آستر سیمان خابگاه کارگری شماره ۱		
				-			-	پیاده سازی آبرو – مورد		-	-		
				-			-	-		-	-		
					گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه								
						ويس	تعداد سر		محل قرضه/				
	توضيحات			واحد	حجم	تک	جفت	موقعيت	ترانشه	فاصله –متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت
	پیمانکار عملیات خاکی- انصاری				۵۲۷		VV	۷۱۲ + ۶۵۰	قرضه	۶۰۰	V17 + 75·	V17 + 9	خاكريزي
	پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی				477	۶۲	٣٣	۷۱۵ + ۳۰۰	ترانشه	۸۰۰	۷۱۵ + ۵۵۰	۷۱۳ + ۶۵۰	خاكريزي
ی	پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت ، شرکتی				۸۶۳	۸۶	٧۶	۷۱۶ + ۳۰۰	ترانشه	۶۵۰	V 1 V + 9 • •	۷۱۵ + ۵۵۰	خاكريزي
	شر کتی				•	•	•	۷۱۳ + ۳۷۵	قرضه	۵۰	V17 + 75.	V17 + 9	خاكريزى
	پیمانکار پروفیله – محمد پور				199	•	۲۵	VYW + W	قرضه	۵۰۰	VYW + W	VYY + AA.	خاکریزی
-				m ³	199 54V	-	-	VYT + T VIT + 90.	-	-	V17 + X··	۷۲۲ + ۸۵۰ ۷۱۲ + ۳۰۰	خاکبرداری از قرضه خاکبرداری از قرضه
	-				۳٠	-	_	V17 + 70.	_	-		Y 1 1 + 1 · · ·	خاکبرداری -پیکور زنی
					1,54	_		V19 + W	_	_	_	_	خاکبرداری -ترانشه
					444	_	_	۷۱۵ + ۳۰۰	_	_	_	_	خاکبرداری -ترانشه
	-				•	_	_	۷۱۲ + ۵۶۵	_	_	_	-	پی کنی - آبرو
					•	_	-	-	-	_	_	-	بتن ریزی–آبرو
		ع انسانی	مناب	گزارش ماشین آلات									
کل	مرخصي	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمير شركتي		مجموع ساعت	ساعت	ساعت كاركرد	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شر کتی	دستگاه
						کار کرد	کارکرد شب	روز					
۵	•	۵	مدیریت و دفتر فنی		•	۶۰	•	۶۰	۶	۲	٣	١	بولدوزر
٧	•	٧	عملیات خاکی و اجرا	•		٣٠	•	٣٠	٣	٣	•		لودر
٧	۲	۵	نقشه برداري	١	1.		•	٩٠	١٢	٩	•	٣	کمپرسی
۵	•	۵	امور اداری، مالی و انبار	•		١٠	•	1.	۲	١	•	١	گريدر
٨	•	٨	حراست و پشتیبانی	•		۶۰	•	۶۰	۶	٣	•	٣	غلطك
18	٣	١٣	ماشین آلات و تعمیرگاه	1.		۴.	•	۴۰	۵	١	۲	۲	تانکر آب
۶	•	۶	ازمایشگاه و تاسیسات		•				۲	•	•	۲	تراك ميكسر
۶	•	۶	خدمات و آشپزخانه		•			٣٠	۴	۲	۲		بیل مکانیکی
46	•	٣۶	پيمانكاران		•		•	1.	١	•	•	١	تانكر سوخت
٨	•	٨	کارگر روز مزد		•	١٢٠		۱۲۰	١٢	•	١٢	•	سواری و وانت
1.4	۵	99	جمع کل		•	40.		۴۵۰	۵۳	۲١	19	١٣	جمع کل
	رایے	ملکرد اج		گزارش مصالح وارده									
فعالیت-واحد روز گذشته روزانه تجمعی				توضيحات				موجودي	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
91,097	۲,۰۳۴	1,446	خاکریزی–m ³	ن می باشد.	ت داخل مخاز	دی مقدار سوخ	منظور از موجود	۵۵,۱۳۷	٣,٣٩٧	17.,4	ليتر		گازوييل
۶۹,۰۰۵	594	994	خاکبرداری از قرضه –m3			_		_		701	مترمكعب		بتن درجا
٣١,١٠٩	۲,۱۷۱	1,974	خاکبرداری_ترانشه -m ³			_		۳۰		٣.	تن		شن شسته
۳۸۱			پی کنی آبرو -m ³	-				۳۰۱		۳۰۰.۵۴	تن		شن (نخودي،بادامي)
۹.			m³ – بتن آبرو										
			ں کارگاہ ن کارگاہ	<u></u>				l	<u> </u>		<u>ا</u> ، ریزی و کنتر	<u> </u>	