گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۷۴

تاریخ گزارش: سه شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

. مشکلات و موانع و سایر توضیحات				گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه			
				توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		
نقص فنی دو دستگاه کامیون شرکتی				737 ~ 000 الى 737 م			۹۰۰	رافی – متر	توپو گر	-			
یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی در اختیار واحد ابنیه به منظور خاکبرداری پی				713 ~371			١	پیاده سازی آبرو – مورد		-	ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ (سفید کاری، کاشی کاری، بتن ریزی کف ،)		
نقص فنی ماشین آلات پیمانکار میرزایی				-			-	-		-			
					گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه								
توضيحات				واحد	حجم	ويس	تعداد سرو	موقعيت	محل قرضه/	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت
					1 '	تک	جفت :		ترانشه	·			
پیمانکار عملیات خاکی- انصاری				$\frac{\text{m}^3}{\text{m}^3}$	१९१	•	118	V1Y + 80·	قرضه	٩٠٠	V1W + WS.	V1Y + 9	خاكريزي
	پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی				۱۷۰	74	١٣	V14 +4	ترانشه	۷۳۵	۷۱۵ + ۵۵۰	۷۱۳ + ۶۵۰	خاكريزي
صداقت	کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل-صداقت				۵۱۹	٨٠	۲۸	٧١٨ + ۶٠٠	قرضه	40.	V1V + 9	۷۱۵ + ۶۰۰	خاكريزي
	پیمانکار پروفیله – محمدپور				949	٩	۸۳	٧ ٢٣ +	قرضه	71	۷۲۳ + ۸۰۰	V YY + T··	خاكريزي
	_				۱۷۰	_	_	V19 + · · ·	ترانشه	_	۷۱۶ + ۳۰۰	V14 + 4	خاكبرداري -ترانشه
_				m ³		_	_	V17 + 140	_	_	_	_	پی کنی – آبرو
	_			m ³	,	_	_	_	_	_	_	_	بتن ریزی–آبرو
	_												
منابع انسانی				گزارش ماشین آلات									
کل	مرخصي	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمير شركتي		ساعت	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استيجاري	شركتى	دستگاه
۵	\	۴	مدیریت و دفتر فنی			کار کرد ۵۰		۵۰	۶	Y	٣	\	بولدوز ر
V	1	9	عملیات خاکی و اجرا			70		70	٣	٣	•	•	بوت. لودر
٧	١	۶	نقشه برداری	۲٠		٩٠		٩.	14	11		٣	کمپرسی
۶	۲	۴	امور اداری، مالی و انبار			۲٠	•	۲٠	۲	١		١	گريدر
٨	•	٨	حراست و پشتیبانی	1.		۶٠	•	۶۰	٧	٣	,	4	غلطك
19	١	۱۵	ماشین آلات و تعمیرگاه	•		۴.	•	۴.	۶	۲	۲	۲	تانکر آب
۶	•	۶	ازمایشگاه و تاسیسات		•		•	•	۲	•	•	۲	تراک میکسر
۶	•	۶	خدمات و آشپزخانه	•		۳۰	•	٣٠	٣	١	۲	•	بیل مکانیکی
٣٩	٠	٣٩	پیمانکاران	•		٨	•	٨	1		•	١	تانكر سوخت
٧	•	٧	کارگر روزمزد		•	1	•	1	١٠	•	17	,	سواری و وانت س
1.4	۶	1.1	جمع کل	٣٠		۴۲۳	•	474	54	74	19	14	جمع کل
	خلاصه	گزارش مصالح وارده											
تجمعى	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد		ات	تو ضيح		موجودي	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
117,487	۲,۰۱۱	۲,۱۰۷	خاكريزى- m³	نظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.				1.1,75.	4,474	749,1	ليتر		گازوييل
۸۲,۱۷۲	1,441	1,7.7	خاکبرداری از قرضه –m ³	-				-		701	مترمكعب		بتن درجا
47,977	۱۷۰	۴۰۰	خاکبرداری_ترانشه – ³			-		٣۴.		44.	تن		شن و ماسه
54.			یی کنی آبرو -m ³		-			YA		YA	تن		سيمان
۹٠			m³ – بتن آبرو										
	<u> </u>	<u> </u>							1	1	<u> </u>	<u> </u>	