گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۷۳

تاریخ گزارش: دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

		گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه					
	. مشکلات و مو	توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد				
	نقص فنی یک	736 ~ 000 الى 736 ~ 736			٩٠٠	رافی – متر	تو پو گر	_ توپو					
. ابنیه به منطور	یک دستگاه کامیون ده چر-	713 ~145			١	پیاده سازی آبرو – مورد		-	ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ (سفید کاری، کاشی کاری،)				
	÷	-			-	_		-					
گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه													
توضيحات				واحد	حجم	وي <i>س</i> تک	تعداد سرو	موقعيت	محل قرضه/ ترانشه	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت
پیمانکار عملیات خاکی- انصاری				m ³	۵۷۰		90	۷۱۲ + ۶۵۰	قرضه	۸۸۰	V17 + 79·	V17 + 9	خاكريزي
	پیمانکار اع	m ³	۴٠٠	٧۶	19	V1F +9	ترانشه	٧٣٥	۷۱۵ + ۵۵۰	۷۱۳ + ۶۵۰	خاكريزي		
صداقت	کامیون شرکتی ، پیم	m ³	549	۱۲۰	۲١	۷۱۸ + ۶۰۰	قرضه	۳۵۰	V1V + 9	۷۱۵ + ۶۰۰	خاکریزی		
پیمانکار پروفیله - محمدپور				m ³	497	۵۹	Y9	VYW + · · ·	قرضه	71	۷۲۳ + ۸۰۰	VYY + *··	خاکریزی
_				m ³	۴.,	_	_	٧١۶ + · · ·	ترانشه	_	۷۱۶ + ۳۰۰	V14 + 4	ریری خاکبرداری -ترانشه
				m ³		_	_	V17 + 180	_	_	_	_	بر وی ر پی کنی – آبرو
	-				,								پی کی .رو بتن ریزی–آبرو
	-					-	-	-	-	-	-	-	بس ريري ۲۰۰۰
	-												
منابع انساني				گزارش ماشین آلات									
کل	مرخصي	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمير شركتي		مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شركتى	دستگاه
۵	١	۴	مدیریت و دفتر فنی	•		۵۰		۵۰	۶	۲	٣	١	بولدوزر
٨	۲	۶	عملیات خاکی و اجرا	•		٣٠	•	٣٠	٣	٣	•	•	لودر
٧	١	۶	نقشه برداري	١٠		14.	•	١٢٠	14	11	•	٣	کمپرسی
۶	۲	۴	امور اداری، مالی و انبار	•		۲٠	•	۲٠	۲	١	•	١	گريدر
٨	•	٨	حراست و پشتیبانی	١٠		٥٠	•	۵۰	۶	٣	•	٣	غلطک
17	۶	11	ماشین آلات و تعمیرگاه		•		•	۴.	۶	۲	۲	۲	تانکر آب
9	•	9	ازمایشگاه و تاسیسات خدمات و آشیزخانه	•		٠.	•	٠.	4	٠	٠		تراک میکسر بیل مکانیکی
*Y	•	*V	حدمات و ۱ سپر حاله پیمانکاران			۸.		۸ .	1		•	,	بیل محالیحی تانکر سوخت
۵		۵	کارگر روزمزد			17.		17.	١٢	•	١٢	•	سواری و وانت سواری و
110	١٢	1.4	جمع کل	۲.		491		491	۵۶	74	19	١٣	جمع کل
خلاصه عملکرد اجرایی													
		گزارش مصالح وارده											
تجمعی	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد		ات	تو ضيح		مو جو دی	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
110,401	۲,۱۰۷	۲,۰۱۹	خاکریزی-m ³	ر از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.				1.5,118	4,414	149,1	ليتر	,	گازوييل
۸۰ ,۳۳۱	1,٧٠٧	1,5.4	خاکبرداری از قرضه -m3	-				-	•	701	مترمكعب		بتن درجا
47,797	۴۰۰	419	خاکبرداری_ترانشه -m³			_		۳۴۰		٣٤.	تن	•	شن و ماسه
54.		٧٠	پی کنی آبرو –m ³			_		YA		YA	تن	•	سيمان
۹.		•	m³ – بتن آبرو										