گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۵۵

تاریخ گزارش: چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

				گزارش فعالیت های نقشه برداری					گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه				
مشکلات و موانع و سایر توضیحات				توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		شرح ف
نقص فنی یک دستگاه کامیون ده چرخ شرکتی				-			-	پیکتاژ ، پاشنه – متر		-	مه آستر زنی دیوار های داخلی خوابگاه کارگری شماره ۱		ادامه آستر زنی دیوار های د
				-			-	پیاده سازی آبرو – مورد		-	اجرای پایه های مخازن سوخت		اجرای پایه ه
				-			-	-		-	-		
					گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه								
						ويس	تعداد سر		محل قرضه/	1.11	1.715	16.11	- 11 -
توضيحات			واحد	حجم	تک	جفت	موقعیت	ترانشه	فاصله–متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت	
	پیمانکار عملیات خاکی- انصاری			m ³	۷۰۵	•	1.5	V17 + 90·	قرضه	٧٠٠	V17 + 75.	V17 + 9	خاكريزي
پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی			m ³	۳ ۶۸	۵۰	۲۸	V19 + Y · ·	ترانشه	9	۷۱۵ + ۵۵۰	۷۱۳ + ۶۵۰	خاكريزي	
پیمانکار بارگیری و حمل- صداقت			m³	۳۲۸	۸۲	•	۷۱۶ + ۳۰۰	قرضه	10	V19 + · · ·	۷۱۵ + ۵۵۰	خاكريزي	
شر کتی			m ³	447	•	۵۸	۷۱۳ +۳۷۵	قرضه	۲۵۰	۷۱۳ + ۳۶۰	V17 + 9	خاكريزي	
_			m ³	447	-	-	۷۱۶ + ۳۰۰	-	-	-	-	خاكبرداري -قرضه	
-			m ³	۷۰۵	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	-	۷۱۲ + ۸۰۰	٧١٢ + ٣٠٠	خاكبرداري از قرضه	
_			m ³	۳۰	_	-	۷۱۳ + ۴۵۰	_	-	-	_	خاكبرداري -پيكور زني	
_			m ³	۳ ۶۸	_	_	V19+ · · ·	_	_	-	_	خاکبرداری -ترانشه	
-			m ³	•	_	_	V17 + 770	_	_	_	_	پی کنی - آبرو	
_			m ³		_	_	_	_	_	_	_	بتن ریزی–آبرو	
		ح انسانی	alt a										
		ح انسانی	ا م	گزارش ماشین آلات									
		.,		ساعت تعمير شركتي		مجموع	ساعت	ساعت كاركرد					.
کل	مرخصي	حاضر	دپارتمان	بر شر کتی	ساعت تعم	ساعت	کار کرد شب	روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شركتى	دستگاه
						کار کرد							
۵	٠	٥	مدیریت و دفتر فنی	•		۵۰	٠	۵۰	۵	١	٣	١	بولدوزر
۶	۲	۴	عملیات خاکی و اجرا	•		۲٠	•	۲.	۲	۲	•	٠	لودر
٧	١	۶	نقشه برداري	1.		1	•	1	11	٨	•	٣	کمپرسی
۵	٠	۵	امور اداری، مالی و انبار	٠		۲٠	٠	۲.	۲	•	١	١	گريدر
٨		٨	حراست و پشتیبانی	١٠		۴۰		۴.	۵		۲	٣	غلطک
١٧	٣	14	ماشین آلات و تعمیرگاه	7		٣.		٣٠	۵	•	٣	۲	تانکر آب
9		9	ازمایشگاه و تاسیسات						۲			۲	تراک میکسر
	•					٠.	•			•		-	
۶	١	۵	خدمات و آشپزخانه		•		•	٣٠	۴	۲	۲	•	بیل مکانیکی
۳۱	٠	٣١	پیمانکاران	•		٨	*	٨	١		•	١	تانكر سوخت
۶	•	۶	کارگر روز مزد	1	•	17.	•	17.	۱۲	•	17	•	سواری و وانت
97	٧	٩٠	جمع کل	۴	•	417	•	417	49	14	74"	۱۳	جمع کل
	رایی	ملكرد اج	خلاصه ع	گزارش مصالح وارده									
تجمعي	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد	تو ضيحات				موجودي	مصرف روز		واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
٧٨,٨٥١	1,749	1,889	خاکریزی- m³	ن می باشد.	ت داخل مخازد	ی مقدار سوخ	منظور از موجود	47,574	7,094	147,400	ليتر	19,	گازوييل
s4,49°	1,.44	٧٠٥	خاکبرداری از قرضه - ³	-				-		701	مترمكعب		بتن درجا
70,809	۸۴۲	998	خاكبردارى_ترانشه -m³	-				۳۰		۳۰	مترمكعب	۳۰	شن شسته
۵۱۹	٠	٠	پی کنی آبرو –m ³										
۹.	•	٠	بتن آبرو – m³										