## گزارش روزانه

## پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۳۷

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

پیمانکار:شرکت توسعه راه های پارس

مشکلات و موانع و سایر توضیحات				گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه			
				توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		
افزایش دو برابری مجموع خاکریزی نسبت به روز گذشته				۷۱۷ + ۷۱۵ الی ۷۱۷ + ۷۱۷			140.	توپوگرافی – متر	پیکتاژ ، پاشنه،	-	جر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱ بتن ریزی و صفحه گذاری پی پایه های نوار		
				-			-	برداشت آبرو – مورد		-	قالبندی، بتن ریزی و صفحه گذاری پی پایه های نوار نقاله		
							-	-		-	-		
					گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه								
توضيحات				واحد	حجم	ويس تک	تعداد سر	موقعیت	محل قرضه/ ترانشه	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت
	کامیون شرکتی ، استیجاری				۵۷۶	777	99	V1F + 9	ترانشه	۲۰۰	V14 + 9V0	V1F + 110	خاكريزي
پیمانکار عملیات خاکی-انصاری				m <sup>3</sup>	۶۷۲		117	V17 + 90.	قرضه	90.	V17 + YV•	V17 + 1	خاكريزي
پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی				m <sup>3</sup>	49.	٧٠	٣۵	V1Y + 90.	قرضه	90.	V17 + 71 ·	V1# + YV•	خاكريزي
-				m <sup>3</sup>	1,187	-	-	V1Y + 90·	_	٧۵	۷۱۲ + ۸۰۰	V17 + W	خاکبرداری از قرضه
-				m <sup>3</sup>	44.	-	-	۷۱۵ + ۸۰۰	-	-	V10 + 9	۷۱۵ + ۸۰۰	خاكبرداري -ترانشه
-				m <sup>3</sup>	•	-	-	-	-	-	-	-	پی کنی-آبرو
منابع انساني				گزارش ماشین آلات									
کل	مر خصی	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمير شركتى		مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه
۵	١	۴	مدیریت و دفتر فنی	1.		۳۰		۳۰	۴		٣	١	بولدوزر
۴	٠	۴	عملیات خاکی و اجرا	•		۲٠	•	۲٠	۲	١	١	٠	لودر
۶	•	۶	نقشه برداری	•		1	•	1	١٠	۶	١	٣	کمپرسی
١٣	•	١٣	امور اداری، مالی و انبار	•		1.	•	1.	١	•	•	١	گريدر
٨	•	٨	حراست و پشتیبانی	,	1.		•	۲٠	٣	•	٠	٣	غلطك
18	۲	14	ماشین آلات و تعمیرگاه		•		•	۲٠	۲	•	•	۲	تانکر آب
۶	•	۶	ازمایشگاه و تاسیسات	,	1.		•	1.	۲	•	•	۲	تراك ميكسر
۵	٠	۵	خدمات و آشپزخانه		•		•	۳۰	٣	١	۲	٠	بیل مکانیکی
74"	٠	74	پیمانکاران		•		•	٨	١		•	١	تانكر سوخت
۸۶	۴	۸۳	جمع کل	•		۵۰	•	۵۰	۵	•	۵	•	سواري و وانت
	<u>جرایی</u>	عملكرد اج	خلاصه :	گزارش مصالح وارده									
تجمعى	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد	توضيحات				موجودی	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
61,491	1,747	٧٥٧	خاکریزی- <sup>m3</sup>			-		YY, <del>Y</del> V•	1,788	۸۱,۳۰۰	ليتر		گازوييل
۵۰,۷۲۳	1,187	•	خاكبردارى از قرضه -m <sup>3</sup>	جهت تجهيز كارگاه				-	۲	197	مترمكعب	۲	بتن درجا
٧,١٩١	me.	1,.10	خاكبردارى_ترانشه -m3										
499	٠	٠	پی کنی آبرو – m <sup>3</sup>										
۵۰	•	•	بتن آبرو – m³										