گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۸۱

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۳

تاریخ گزارش:

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

		گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه					
. مشکلات و موانع و سایر توضیحات				توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		
نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی				-				پاشنه – متر		-	ساخت دفتر جدید انبار(نصب درب و پنجره،)		
فعالیت محمدپور به صورت دو شیفت می باشد								پیاده سازی آبرو – مورد		-	ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱		
	•	723~505			١	کنترل – مورد		-					
				گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه									
توضيحات				واحد	حجم	ويس تک	تعداد سرو	موقعيت	محل قرضه/	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت
	پیمانکار عملیات خاکی- انصاری				۶۳۰	•	۹٠	۷۱۲ + ۶۵۰	قرضه	۸۵۰	V1W + WS.	V17 + YA•	خاکریزی
	ہی۔ پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی				474	41	۲٠	٧١۵+٢٠٠	ترانشه	17	۷۱۵ + ۵۵۰	V1T + 80·	خاکریزی
صداقت	کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل-صداقت				۵۹۵	144	,	۷۱۸ + ۶۰۰	قرضه	۱۷۵	V19 + 9	V19 + 9··	خاکریزی
	پیمانکار پروفیله – محمدپور				1,7	۵۰	10.	VYW + • • •	قرضه	70	۷۲۳ + ۸۰۰	VYY + *	خاکریزی
	شرکتی				744	•	* Y	۷۱۵ + ۳۰۰	ترانشه	۸۵۰	V19 + 4	V10+ T	خاکریزی
٠٠٠ –ي				$\frac{\text{m}^3}{\text{m}^3}$	۶۱۳		,,,	V10 + T	ترانشه	_	۷۱۶ + ۳۰۰	V1+ 4	خاکبرداری -ترانشه
-				 m³	•			۷۲۳ + ۵۰۵	لرانس <i>ه</i> _				ی کنی - آبرو
	-				,	-	_			-	-	-	پی کئی ^۴ برو بتن ریزی–آبرو
	-				<u>'</u>	-	-	-	-	-	_	_	بس ریری-۱برو
منابع انساني				گزارش ماشین آلات									
کل	مرخصي	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمير شركتي		مجموع ساعت کارکرد	ساعت كاركرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکار <i>ی</i>	استيجارى	شركتى	دستگاه
۶	۲	۴	مدیریت و دفتر فنی	1.		۷۰	•	٧٠	٨	٣	٣	۲	بولدوزر
٧	١	۶	عملیات خاکی و اجرا	•		74	•	74	٣	٣	•	•	لودر
٧	١	۶	نقشه برداري	١٠		17.	•	۱۲۰	10	١٢	•	٣	کمپرسی
۶	١	۵	امور اداری، مالی و انبار	•		۶۰	•	1.	۲	١	•	١	گريدر
٨	,	٨	حراست و پشتیبانی		١٠		•	۶۰	٧	٣	•	۴	غلطک
٧٠	۴	19	ماشین آلات و تعمیرگاه ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی				•	۴۰	۶		٠	۲	تانکر آب
9	<u> </u>	۶	ارمایشگاه ،اسیسات، ایمنی خدمات و آشپزخانه			٠.		۳۰	۲	٠	٠	•	تراک میکسر بیل مکانیکی
۵۵		۵۵	بیمانکاران پیمانکاران				•	٨	,		•	1	بیل محالیحی تانکر سوخت
٣		٣	کارگر روزمزد		•	۸		1	1.	•	١٢	•	سواری و وانت
170	٩	119	جمع کل	٣.		491		451	۵۷	۲۵	۱۹	10	جمع کل
	خلاصه	گزارش مصالح وارده											
تجمعى	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد	توضيحات				مو جو دی	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
180,798	٣,١٣٨	۲,۶۶۳	خاکریزی– m ³	منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.				V9,9Y4	٣,۶۶٧	745,1	ليتر		گازوييل
91.744	۲,۵۲۵	۲,۲۳۳	خاکبرداری از قرضه –m3	-						701	مترمكعب		بتن درجا
40,401	۶۱۳	44.	خاکبرداری_ترانشه - ³	-				44.		44.	تن		شن و ماسه
1,747	•		پی کنی آبرو –m ³	-				۵۶		۵۶	تن		سيمان
٩.	•	•	m³ – بتن آبرو	-					19.	۹,۰۹۸	مترمكعب	19.	آب مصرفی طول خط