## گزارش روزانه

## پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۹

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

و المراجعة				گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه			
مشکلات و موانع و سایر توضیحات			تو ضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد			
-				-			•	پيكتاژ – متر		٧٠	سفید کاری دفاتر معاون کارگاه و اجرا-متر مربع		
				آبرو محل ۳۷۵+۷۱۲			١	پیاده سازی آبرو – مورد		۵	بتن ریزی فنداسیون بچینگ-متر مکعب		
				-			470	پیاده سازی پاشنه کار-متر		-	-		
						زه	ایی خط پروژ	ش فعاليت اجر	گزارنا				
	توضيحات				حجم	ريس تک	تعداد سرو	موقعیت قرضه	محل قرضه	فاصله	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت
ه معدن	کامیون شرکتی- جابجایی دو باره معدن				۴۹۸		۸۳	V17 + 40·	معدن	۲۰۰	V1Y + 9V0	V17 + 1VA	خاكريزي
عطیلی جمعه	پیمانکار حمل و بار ریزی-میرزایی-تعطیلی جمعه				۳۴۸	٣٨	٣٩	V1Y + 90·	معدن	۶۵۰	V18 + 180	V17 + 17·	خاكريزي
	-				914	-	-	V1Y + 90·	-	٧۵	٧١٢ + ٨٠٠	۷۱۲ + ۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
	-				۶۲۸	-	-	V1T + TV0	-	٣٠٠	V1T + F0·	V17 + F	قرضه خاکبرداری از قرضه
	-				•	-	_	-	-	-	-	-	پی کنی-آبرو
						ت	ش ماشین آلا	گزار					
تو ضيحات				مجموع ساعت ساعت تعمیر شرکتی کارکر د			ساعت كاركرد	ساعت كاركرد		پیمانکاری	. 1 1	ac' è	دستگاه
						ساعت کارکرد	شب	روز	مجموع		استیجاری	شر کتی	دستگاه
	-				•			۴۰	۴		٣	١	بولدوزر
	-				•		•	١٨	۲	١	١		لودر
	-				•		•	**	٣	•	•	٣	كمپرسي
	-				•		•	١٠	١	•	•	١	گريدر
-				۲٠		١٠	•	١٠	٣	•	•	٣	غلطك
-				١٠		۲٠	•	۲.	۲	•	•	۲	تانکر آب
-				•		•	•	•	۲	•	•	۲	تراك ميكسر
-				•		1.	•	١٠	١	١	•	•	بیل مکانیکی
	-				٠		•	1.	١	•	•	١	تانكر سوخت
خلاصه عملكرد اجرايي				گزارش مصالح وارده									
تجمعي	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد		ت	توضيحا		مو جو دی	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
19,180	۸۴۶	۵۴۰	خاكريزى- m³			_		YY,\$	۳,۵۶۱	۵۴,۳۰۰	ليتر	-	گازوييل
YW,409	1,747	919	خاكبردارى از قرضه -m <sup>3</sup>										
199	•		پی کنی ابرو –3m										
۵۰	•	•	m³ – بتن ابرو										