

## گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۷۱

۱۴۰۳/۰۴/۰۹

شنبه

تاریخ گزارش:

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
نقص فنی کامیون های شرکتی  نقص فنی لودر پیمانکار صداقت	733 ~ 150 الی 733 ~ 800	۶۵۰	توپو گرافی - متر	-	ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ (گنج کاری، سرامیک کاری، ...)
	713 ~ 145 , 713 ~ 371	۲	پیاده سازی آبرو - مورد	-	
	-	-	-	-	

### گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه

توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت	محل قرضه / ترانشه	فاصله-متر	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
پیمانکار عملیات خاکی-انصاری	m <sup>3</sup>	۵۷۶	۰	۹۶	۷۱۲+۶۵۰	قرضه	۹۴۰	۷۱۳+۳۶۰	۷۱۲+۹۰۰	خاکریزی
پیمانکار اعملیات خاکی-میرزایی	m <sup>3</sup>	۴۵۸	۶۵	۳۳	۷۱۴+۹۰۰	ترانشه	۱۱۰۰	۷۱۵+۵۵۰	۷۱۳+۶۵۰	خاکریزی
کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل-صداقت	m <sup>3</sup>	۲۵۸	۶۲	۰	۷۱۸+۶۰۰	قرضه	۶۰۰	۷۱۷+۹۰۰	۷۱۵+۶۰۰	خاکریزی
شرکتی	m <sup>3</sup>	۰	۰	۰	۷۱۳+۳۷۵	قرضه	۵۰	۷۱۳+۳۶۰	۷۱۲+۹۰۰	خاکریزی
پیمانکار پروفیله - محمدپور	m <sup>3</sup>	۴۱۲	۲۷	۴۵	۷۲۳+۰۰۰	قرضه	۱۷۰۰	۷۲۳+۸۰۰	۷۲۲+۳۰۰	خاکریزی
-	m <sup>3</sup>	۴۱۲	-	-	۷۲۳+۰۰۰	قرضه	-	-	-	خاکبرداری از قرضه
-	m <sup>3</sup>	۸۳۴	-	-	۷۱۲+۶۵۰	قرضه	-	-	-	خاکبرداری - قرضه
-	m <sup>3</sup>	۴۵۸	-	-	۷۱۶+۰۰۰	ترانشه	-	۷۱۶+۳۰۰	۷۱۴+۹۰۰	خاکبرداری -ترانشه
-	m <sup>3</sup>	۵۰	-	-	۷۱۳+۱۴۵	-	-	-	-	پی کنی - آبرو
-	m <sup>3</sup>	۰	-	-	-	-	-	-	-	بتن ریزی-آبرو
-										

منابع انسانی				گزارش ماشین آلات									
دپارتمان	حاضر	مرخصی	کل	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه	
مدیریت و دفتر فنی	۴	۲	۶	۰	۴۰	۰	۴۰	۶	۲	۳	۱	بولدوزر	
عملیات خاکی و اجرا	۵	۱	۶	۰	۲۰	۰	۲۰	۳	۳	۰	۰	لودر	
نقشه برداری	۶	۱	۷	۰	۹۰	۰	۹۰	۱۴	۱۱	۰	۳	کمپرسی	
امور اداری، مالی و انبار	۵	۱	۶	۰	۲۰	۰	۲۰	۲	۱	۰	۱	گریدر	
حراست و پشتیبانی	۸	۰	۸	۰	۵۰	۰	۵۰	۶	۳	۰	۳	غلطک	
ماشین آلات و تعمیرگاه	۱۲	۶	۱۸	۰	۴۰	۰	۴۰	۶	۲	۲	۲	تانکر آب	
ازمایشگاه و تاسیسات	۶	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر	
خدمات و آشپزخانه	۶	۰	۶	۰	۲۰	۰	۲۰	۴	۲	۲	۰	بیل مکانیکی	
پیمانکاران	۴۶	۰	۴۶	۰	۸	۰	۸	۱	.	۰	۱	تانکر سوخت	
کارگر روزمزد	۳	۰	۳	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۱۲	۰	۱۲	۰	سواری و وانت	
جمع کل	۱۰۱	۱۱	۱۱۲	۶۰	۴۰۸	۰	۴۰۸	۵۶	۲۴	۱۹	۱۳	جمع کل	

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده							
فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه	تجمعی	نوع مصالح	مقدار ورود	واحد	تجمعی وارده	مصرف روز	موجودی	توضیحات	
خاکریزی- m <sup>3</sup>	۲,۰۸۸	۱,۷۰۳	۱۰۶,۳۲۵	گازویل	۰	لیتر	۲۴۶,۸۰۰	۴,۰۳۸	۱۱۲,۰۱۲	منظور از موجودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.	
خاکبرداری از قرضه - m <sup>3</sup>	۱,۵۵۰	۱,۲۴۵	۷۷,۰۲۱	بتن درجا	۰	مترمکعب	۲۵۱	۰	-	-	
خاکبرداری_ترانشه - m <sup>3</sup>	۵۳۸	۴۵۸	۴۱,۹۴۶	شن و ماسه	۰	تن	۳۴۰	۰	۳۴۰	-	
پی کنی آبرو - m <sup>3</sup>	۳۰	۵۰	۵۷۰	سیمان	۰	تن	۲۸	۰	۲۸	-	
بتن آبرو - m <sup>3</sup>	۰	۰	۹۰								

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه