گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ شماره گزارش: ۲۷

		گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهيز و پشتيباني كارگاه					
مشکلات و موانع و سایر توضیحات			توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد		شو_	
_			۷۱۴ - ۹۰۰ الی ۷۲۰ + ۷۱۴			٣٠٠	اژ – متر	پیکت	-	تن ریزی مرحله اول دیوار حائل سیلو های مصالح و آستر زنی نمای بیرونی و داخلی اتاقک کننترل بچینگ			
کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن یک دستگاه کامیون جفت به محل و اعزام یک دستگاه کامیون جفت به محل				۷۱۴ - ۴۰۰ الی ۷۲۰ + ۷۱۴			٣٠٠	پیاده سازی پاشنه کار – متر		-	تسطیح، محوطه سازی محدوده بچینگ و جانمایی سیلو های مصالح		
ی	خاکریزی و	. بچینگ به منظور	۷۱۴ + ۶۰۰ الی ۷۱۴ + ۹۰۰			٣٠٠	تو پو گرافی –متر		-	اجرای سکو و استقرار مخزن آب ۱۰ هزار لیتری به منظور استفاده در بچینگ			
					گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه								
						ويس	تعداد سر				1 6 10	17.11	
توضيحات			واحد	حجم	تک	جفت	موقعیت قرضه	محل قرضه	فاصله –متر	تا كيلومتر	از كيلومتر	فعاليت	
	کامیون شرکتی			m ³	74.	•	۴,	V1Y + 80·	معدن	900	V17 + 7VD	V17 + 70·	خاكريزي
	پیمانکار حمل و بار ریز <i>ی</i> – میرزایی				۴ ۴۸	54	47	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	900	V17 + 770	۷۱۳ + ۳۵۰	خاكريزي
	_				<i>የ</i> ለለ	-	1	۷۱۲ + ۶۵۰	-	>3	۷۱۲ + ۸۰۰	٧١٢ + ٣٠٠	خاكبرداري از قرضه
	-			m³		-	-	-	-	-	-	-	خاكبرداري -ترانشه
	-			m ³		-	-	-	-	-	-	-	پی کنی-آبرو
گزارش ماشین آلات													
					مجموع ساعت	ساعت کار کر د	ساعت كاركرد						
توضيحات				بر شرکتی	ساعت تعمير شركتي		شب	روز	مجموع	پیمانکاری	ی استیجاری	شر کتی	دستگاه
-				1.		٣٠	•	٣.	۴	•	٣	١	بولدوزر
-			•		۲٠	•	۲٠	۲	١	١	•	لودر	
-				10		40	٠	40	۶	٣	•	٣	كمپرسي
-				•		١٠	•	1.	١	•	•	١	گريدر
-				۲٠		١٠	,	1.	٣	•	•	٣	غلطك
-				1.		1.	•	1.	۲	•	•	۲	تانکر آب
-				•		١٠	•	1.	۲	•	•	۲	تراک میکسر
-						١٠	•	1.	١	•	١	•	بیل مکانیکی
-						۸		۸	۵	•	۵		تانکر سوخت سواری و وانت
	عملکرد اج	خلاصه :	گزارش مصالح وارده										
فعالیت-واحد روز گذشته روزانه تجمعی				توضيحات				مو جو دی	مصرف روز		واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
44,1.0	<i>\$</i> ለለ	V94	خاکریزی–m ³			-		۳۱,۹۹۰	۲,۰۶۲	۸۱,۳۰۰	ليتر		گازوييل
44,511	<i></i>	V94	خاکبرداری از قرضه –m ³										
٣,۶٧۶													
459			پی کنی آبرو –m ³										
۵۰			m³ – بتن آبرو										