گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۸۶

تاریخ گزارش: یکشنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

7.1.		گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه							
مشکلات و موانع و سایر توضیحات				توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد				
نقص فنی یک دستگاه کامیون شرکتی				713 + 625 الى 720 + 721			۵۵۰	پاشنه کار – متر		-	ادامه ساخت خوابگاه کارگری شماره ۱ (اسرامیک کاری)				
کاهش خاکریزی روزانه به علت عدم فعالیت پیمانکار انصاری				-				پیاده سازی آبرو – مورد		46	تعمير اسكرول بچينگ				
		-			•	کنترل آبرو – مورد		-							
				گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه											
	توضيحات				حجم	ويس تک	تعداد سر جفت	موقعيت	محل قرضه/ ترانشه	فاصله-متر	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت		
	پیمانکار عملیات خاکی-انصاری					•	,	V17 + 90·	قرضه	۲۵۰	V17 + 75·	V17 + YA•	خاکریزی		
	پیمانکار اعملیات خاکی- میرزایی				۱۸۶	٣٢	٨	۷۱۵ + ۸۰۰	ترانشه	Y · · ·	V1V + ۴	۷۱۵ + ۸۰۰	خاکریزی		
	 کامیون شرکتی ، پیمانکار بارگیری و حمل–صداقت				۵۱۰	١٢٣		۷۱۸ + ۶۰۰	قرضه	1	V19 + 9	۷۱۸ + ۶۰۰	خاکریزی		
	پیمانکار پروفیله – محمدپور				۶۰۲	٣۵	۶۱	٧٢٣ + ٠٠٠	قرضه	74	۷۲۳ + ۸۰۰	VYY + *	خاکریزی		
	شرکتی				١٣٣		19	۷۲۳ + ۵۰۵	قرضه	٧٠٠	۷۲۳ + ۸۰۰	VYY + *	ع کریزی خاکریزی		
-					111			V10 + A	ترانشه		V19 + W	V1++•••	خاکبرداری -ترانشه		
	-					-	-			-	V 17 + 1 · ·	VIII + V.			
-				m ³	•	-	-	V1Y + WV	-	-	-	-	بتن ریزی–آبرو /		
		m ³	٧۵	-	-	V1# + #V1	-	-	-	-	پی کنی – آبرو				
	منابع انساني					گزارش ماشین آلات									
، کل	مر خصي	حاضر	دپارتمان	ساعت تعمير شركتي		مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شركتى	دستگاه		
۶	١	۵	مدیریت و دفتر فنی	١٠		۵۰		۱۵	٧	۲	٣	۲	بولدوزر		
٧	١	۶	عملیات خاکی و اجرا	•		٣٠	•	٣٠	٣	٣		•	لودر		
٧	١	۶	نقشه برداري	١٠		١٠٠	•	1	18	١٣	•	٣	كمپرسي		
۶	٠	۶	امور اداری، مالی و انبار	١٠		۲٠	•	۲٠	٣	١	•	۲	گريدر		
1.	١	٩	حراست و پشتیبانی	۲٠		۵۰	•	۵۰	٧	٣	•	۴	غلطک		
۲۰	۵	10	ماشین آلات و تعمیرگاه	•		٣٠	•	٣٠	۶	۲	۲	۲	تانکر آب		
Υ \$	٠	۶	ازمایشگاه ،تاسیسات، ایمنی خدمات و آشیزخانه	•		٠,	•	٠,	٣	٠	٠	۲	تراک میکسر		
7	•	7	حدمات و اشپز حابه پیمانکاران			١٠		1.	,		•	`	بیل مکانیکی تانکر سوخت		
*	•	۴ .	کارگر روزمزد			1	•	1	1.	•	1.	•	سواری و وانت		
1.9	١٢	94	جمع کل		۵٠	۴۱.		770	۵۸	۲۵	17	19	جمع کل		
خلاصه عملکرد اجرایی													υ <u>.</u>		
		گزارش مصالح وارده													
تجمعی		روز گذشته		توضيحات				موجودی	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح		
147,170	1,841	7,010	خاکریزی–m ³	جودی مقدار سوخت داخل مخازن می باشد.			منظور از موجود	44,74.	۲,۱۱۳	Y45,A··	ليتر	•	گازوييل		
1.4,474	1,740	7,198	خاكبرداري از قرضه –m3	-				•	•	79 9	مترمكعب		بتن درجا		
45,191	۱۸۶	441	خاکبرداری_ترانشه - ^{m3}	-				۳۳.	•	44.	تن		شن و ماسه		
1,6.7	٧۵	•	پی کنی آبرو –m ³	-				ht.	•	۸۴	تن	•	سيمان		
180	٠		m³ - بتن آبرو	-					144	1.,.74	مترمكعب	189	آب مصرفی طول خط		