گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۸

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۰۷

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

مشکلات و موانع و سایر توضیحات			گزارش فعالیت های نقشه برداری						گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه				
			توضيحات			مقدار	شرح فعاليت-واحد		مقدار	شرح فعاليت-واحد			
-				-				پیکتاژ – متر		-	-		
				آبرو محل ۲۵۰ + ۷۱۲			١	پیاده سازی آبرو – مورد		-	-		
				-			۵۷۵	پیاده سازی پاشنه کار-متر		-	-		
گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه													
توضيحات				واحد	حجم	ريس تک	تعداد سرو	موقعيت قرضه	محل قرضه	فاصله	تا كيلومتر	از کیلومتر	فعاليت
کامیون شرکتی-جابجایی دو باره معدن				m ³	۵۴۰		۹.	V1Y + 90.	معدن	۵۰۰	V17 + 54.	V17 + 44.	خاكريزي
پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی-تعطیلی جمعه				m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	خاكريزي
	-				۳۹۲	-	-	V1Y + 90·	-	٧۵	۷۱۲ + ۸۰۰	V17 + W· ·	خاکبرداری از قرضه
-				m ³	۵۲۴	-	-	V1T + TVD	-	٣٠٠	V1T + FD.	V17 + 7··	قرضه خاکبرداری از قرضه
	-				•	-	-	-	-	-	-	-	پی کنی-آبرو
						ت	ش ماشین آلاد	گزار					
تو ضيحات				ساعت تعمير شركتي		مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استيجاري	شركتى	دستگاه
-			•		۴۰		۴۰	۴		٣	١	بولدوزر	
-				•		١٨		۱۸	۲	١	١		لودر
-				•		۲۷	•	**	٣	•	•	٣	کمپرسی
-				•		١٠	•	١٠	١	•	•	١	گريدر
-				١٠		۲.	•	۲٠	٣	•	•	٣	غلطک
-				١٠		۲.	•	۲٠	۲	•	•	۲	تانکر آب
-				•		•	٠	•	۲	•	•	۲	تراك ميكسر
				•		1.	•	١٠	١	١	•	٠	بیل مکانیکی
-					•	1.		1.	١	•	•	١	تانكر سوخت
خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده									
تجمعي	روزانه	روز گذشته	فعاليت-واحد		ات	تو ضيحا		مو جو دی	مصرف روز	تجمعي وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
14,799	۵۴۰	YY1	خاكريزي- m ³	-				15,151	•	۵۴,۳۰۰	ليتر	-	گازوييل
77,71A	919	۸۲۲	خاكبردارى از قرضه -m ³										
199													
۵۰	بتن ابرو – m ³ م												